

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 1 2 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 大幡川幹線(南部)・さくら団地前町道・東名川尻幹線街路樹管理業務委託	
	工 事 等 箇 所	吉田町 川尻 地内	
	概 要	植栽剪定 高木 C=60cm未満 40本 C=60~120cm未満 80本 C=120~150cm未満 5本 寄植 中木 3,780㎡ 低木 70㎡ 生垣手刈整姿工 H=2m 内外3m 生垣手刈整姿工 H=1m 内外115m 防除 高木 C=60cm未満 147本 C=60~120cm未満 324本 C=60~120cm未満 23本(さくら) C=120~150cm未満 11本 寄植 中木 3,780㎡ 低木 70㎡ 生垣手刈整姿工 H=2m 内外3m 生垣手刈整姿工 H=1m 内外115m 除草 抜根除草 2,010㎡	
	発注担当課	建設課	
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日 平成30年4月26日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	有限会社 岩本造園	
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町川尻65番地の11	
	契 約 金 額	¥7,506,000	契 約 日 平成30年4月27日
	着 手 日	平成30年5月1日	完 了 期 日 平成30年12月14日
	随 意 契 約 の 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥7,821,360	変 更 契 約 日 平成30年11月16日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・大幡川幹線(南部) 現地踏査した結果、ケヤキ5本、アメリカフウ6本、クロマツ1本について当初の見込みより、道路側、民地側に枝が張出していることから、走行上の安全と環境改善を図るため、剪定本数を追加することとする。</li> <li>・東名川尻幹線 現地踏査した結果、シラカシ3本について当初の見込みより、道路側、民地側に枝が張出していることから、走行上の安全と環境改善を図るため、剪定本数を追加することとする。</li> <li>・現地踏査した結果、剪定を計15本追加計上したため、履行期限を平成31年1月24日まで延長する。</li> </ul>	
	変 更 後 完 了 期 日	平成31年1月24日	

