

様式第4号（第4条・第5条関係）

| 契 約 結 果 表 | | | |
|-------------|---------------------------|--|-----------------------|
| 入 札 番 号 | 第 3 0 号 | 種 別 | 建設工事 |
| 工事等の 内 容 | 工 事 等 名 | 平成30年度 建設改良事業 高区配水系送・配水管布設替工事 | |
| | 工事等箇所 | 吉田町 神戸 地内・島田市 船木 地内 | |
| | 概 要 | 送水管 DCIP(GX)φ250 L= 204.6 m 空気弁 N= 1基 アンカーコンクリート N= 7箇所(配水管と供用) 配水管 DCIP(GX)φ250 L= 205.1 m 空気弁 N= 1基 消火栓 N= 1基 給水 N= 1戸 仮設管 レンタル SUS 鋼管 200A 1式(送水管) レンタル SUS 鋼管 200A 1式(配水管) 不断水分岐 φ250×200 N= 1基 不断水簡易仕切弁 φ250 N= 1基 | |
| | 発注担当課 | 上下水道課 | |
| 契約関係 | 契 約 方 式 | 抽選型指名競争入札 | 入 札 日 平成30年 7月19日 |
| | 契 約 相 手 方 商号又は名称 | さくら設備工業有限会社吉田支店 | |
| | 契 約 相 手 方 住 所 | 吉田町大幡1768番地の2 | |
| | 契 約 金 額 | 35,100,000 | 契 約 日 平成30年 7月23日 |
| | 着 手 日 | 平成30年 7月24日 | 完 成 期 日 平成31年 1月31日 |
| | 随意契約の相 手方を選定し た 理 由 | 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号 | |
| 変更契約 関 係 | 変 更 後 契 約 金 額 | 38,786,040 | 変 更 契 約 日 平成31年 1月21日 |
| | 変 更 理 由 | 本工事について次のとおり変更する。 1. No. 10～No. 11+40の区間について、発生土を埋戻す設計になっていたが、土質を確認したところ、木の根、草等の有機物が多量に混入しており、埋戻材として適さないことが判明したため、再生盛土材を56㎡追加計上する。 2. No. 10～No. 11+40の斜面区間について、管を布設する際、自重により管の継手部が伸びきってしまい、継手伸縮量を確保するのが困難なため、補強金具等を設置し伸縮量を確保する。 3. 現場精査の結果、施工スペース及び仮設道路の確保が困難であることが判明したため、伐木・除根を300㎡から875㎡に変更する。 4. 安全費等については施工実績に合わせて変更する。 | |
| | 変 更 後 完 成 期 日 | 変更なし | |

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。