

様式第4号（第4条・第5条関係）

| 契 約 結 果 表 | | | | |
|-------------|-------------------------|---|-----------|--------------------|
| 入 札 番 号 | 第 49 号 | 種 別 | 建設工事 | |
| 工事等の 内 容 | 工 事 等 名 | 平成 30 年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡 1 号汚水幹線工事（第 4 工区） | | |
| | 工事等箇所 | 吉田町 片岡 地内 | | |
| | 概 要 | （土木一式工事） 開削工（φ200） L=290.80m 組立 1 号マンホール工（内径 900 mm） 7 箇所 レジン製小型マンホール工（内径 300 mm） 7 箇所 取付管工 24 箇所 舗装工 A=991 m ² | | |
| | 発注担当課 | 上下水道課 | | |
| 契約関係 | 契 約 方 式 | 抽選型指名競争入札 | 入 札 日 | 平成 3 0 年 9 月 1 1 日 |
| | 契約相手方 商号又は名称 | カネ正建設 株式会社 | | |
| | 契約相手方 住 所 | 榛原郡吉田町住吉 1731 番地の 5 | | |
| | 契 約 金 額 | ¥38,512,800- | 契 約 日 | 平成 3 0 年 9 月 1 4 日 |
| | 着 手 日 | 平成 3 0 年 9 月 1 4 日 | 完 成 期 日 | 平成 3 1 年 3 月 8 日 |
| | 随意契約の 相手方を選 定した理由 | 適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号 | | |
| 変更契約 関 係 | 変 更 後 契 約 金 額 | ¥43,022,880- | 変 更 契 約 日 | 平成 3 1 年 3 月 1 日 |
| | 変 更 理 由 | <ul style="list-style-type: none"> ・道路内に下水道管を埋設するため、No.414-2 マンホールを 1 号マンホールから小型レジン製マンホールに変更し、No.414-2-1、No.414-2-2 小型レジン製マンホールを追加する。 ・ウェルポイント設置撤去組数について、ウェルポイントを併用し工事を実施する延長が長いことで 1 組では対応できないことから 2 組に増工するとともに、低圧受電設備についても同様に 2 箇所に増工することで下水道工事の適正な施工を図る。 ・当初設計で計上していない土地への取付管設置希望が地権者より提出されたため、23 箇所から 24 箇所に増工する。 ・舗装復旧面積について、既設構造物や舗装継ぎ目までの施工とするため、舗装復旧面積を変更して復旧する。区画線工についても、通行する車両や歩行者等への安全確保を図るため追加する。 ・交通誘導警備員について、通行車両や歩行者の迂回路への誘導、現場内の安全確保を図るため、交通誘導警備員 A を 0 人から 3 人に、交通誘導警備員 B を 145 人から 202 人に増員する。 ・土質調査について、土質試験結果に基づき再生盛土材を使用するため、不要となる調査項目を減工する。 | | |
| | 変 更 後 完 成 期 日 | 変更なし | | |