

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 1 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 社会資本整備総合交付金事業 準用河川大窪川改修工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地先		
	概 要	河川土工 掘削 V=300 m ³ 、土砂等運搬 V=300 m ³ 法覆護岸工 床掘 V=260 m ³ 、埋戻し V=134 m ³ 、ブロック基礎 L=85m、ブロック積 A=279 m ² 排水構造物工 吐口(φ500) N=1箇所 吐口(φ200) N=1箇所 道路土工 掘削 V=20 m ³ 、土砂等運搬 V=20 m ³ 舗装工 表層 A=97 m ² 、上層路盤 A=79 m ² 、下層路盤 A=79 m ² 防護柵工 ガードレール L=34m、基礎コンクリート L=35m 構造物撤去工 コンクリート取壊し V=6 m ³ 、舗装版切断 L=6m、 舗装版破砕 A=75 m ² 仮設工 工事用道路工 N=1式、土留・仮締切工 N=1式、 交通誘導警備員 N=92人日 準備工 支障木の伐採 N=22本		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成30年9月11日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡 1168 番地の1		
	契 約 金 額	26,676,000円	契 約 日	平成30年9月13日
	着 手 日	平成30年9月14日	完 成 期 日	平成31年3月15日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	28,446,120円	変 更 契 約 日	平成31年3月12日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・施工範囲内において支障となる樹木の伐採・抜根にかかる費用を追加計上する。 ・仮設計画の変更に伴い、仮設排水路延長及び盛土工を追加計上する。 ・作業時における河川からの多量の湧水を確認したため、水替工を追加計上する。 ・本工事を含む国費対象となる事業間での執行金額の調整により、右岸側の施工延長を減とする。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。