

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 53 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 下水道第1工区工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	（土木一式工事） 開削工（φ200） L=32.00m 組立1号マンホール工（内径900mm） 1箇所 取付管工 3箇所 舗装工 A=168 m ²		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成30年9月11日
	契約相手方 商号又は名称	有限会社 西尾建工		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 317 番地の7		
	契 約 金 額	¥5,637,600-	契 約 日	平成30年9月14日
	着 手 日	平成30年9月14日	完 成 期 日	平成30年12月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥5,776,920-	変 更 契 約 日	平成30年12月25日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道本管を埋設する1884路線より取付管を3箇所施工する予定であったが、このうち1箇所が角地にあり、宅地内の排水設備を踏まえて1884路線に隣接する下流部の1885路線からの取付管設置希望が提出されたことから、取付管を安全に施工するため、1885路線における下水道本管の掘削、土留工事等を増工する。 ・技術管理費の土質調査について、不要となる調査項目を減工とする。 ・取付管3箇所のうち住宅を建設している1箇所が角地に位置しており、1884路線への取付管の施工から隣接する下流部の1885路線に施工位置を変更して施工することから、取付管の施工位置変更に伴う工事対応に日時を要したことで、当初完成日では舗装の仮養生期間が確保できないため、工期を延長することにより道路の適切な管理を図る。 		
	変 更 後 完 成 期 日	平成31年1月31日		