

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号		第 8 0 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 建設改良事業 役場前線外1路線配水管布設替工事			
	工事等箇所	榛原郡吉田町 住吉 地内			
	概 要	(水道施設工事) 配水管 HPE φ75 L=174.9m φ50 L= 7.1m 仕切弁 φ75 N= 5 基 φ50 N= 1 基 空気弁 N= 1 基 給水 N=15 戸			
	発注担当課	上下水道課			
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成30年10月29日	
	契約相手方 商号又は名称	高橋建設株式会社			
	契約相手方 住 所	吉田町川尻38番地の7			
	契 約 金 額	14,677,200	契 約 日	平成30年11月2日	
	着 手 日	平成30年11月5日	完 成 期 日	平成31年2月28日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	13,592,880	変 更 契 約 日	平成31年2月20日	
	変 更 理 由	本線1の測点1-No.2+26.91の新設管と既設管の接続について、既設管が耐震管であるDCIP（ダクタイル鋳鉄管）と判明したため、不断水分岐工事を減工する。 支線3への配水管分岐φ50について、新たな給水者が見込めないことから減工する。 現場精査の結果から、道路舗装の復旧面積に差異が生じたため変更する。 交通誘導員Bを配置実績に合わせて変更する。			
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	変更なし			