

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第29号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 吉田漁港多目的広場整備工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	土工 掘削工 $V = 500 \text{ m}^3$ 舗装工 アスファルト舗装工 $A = 3,330 \text{ m}^2$		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和5年6月28日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契約相手方 住 所	静岡県榛原郡吉田町住吉 1964 番地の1		
	契 約 金 額	14,190,000円	契 約 日	令和5年6月30日
	着 手 日	令和5年7月3日	完 成 期 日	令和5年9月29日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	15,070,000円	変更契約日	令和5年9月26日
	変 更 理 由	着前測量等による現場精査の結果により、当初の設計数量と差異が生じたため、実数量に変更するとともに、掘削工、舗装工、付帯道路工を増工し、事業の進捗を図る。 また、増工等に伴う工期確保のため、完成期日を延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和5年11月17日		

変更契約 関係	変更後 契約金額	15,565,000円	変更契約日	令和5年11月14日
	変更理由	<p>現場精査等の結果により、設計数量と差異が生じたため、実数量に変更するとともに、掘削工、付帯道路工を増工し、事業の進捗を図る。</p> <p>また、現場閉所の達成状況を確認した結果、4週8休以上の達成が認められるため、経費の補正係数を変更する。</p>		
	変更後 完成期日	変更なし		