

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 3 9 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 中臨港線外1路線舗装補修工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	舗装工 舗装打換え工 舗装版切断 L=24m、舗装版破碎 A=3,780m ² 、殻運搬・殻処分 V=189m ³ 、表層 A=3,780m ² 区画線工 区画線工 溶融式区画線 実線 15cm 白 L=1,260m、破線 15cm 白 L=320m、セブラ 45cm 白 L=110m、矢印・記号・文字 15cm 換算 黄 L=59m 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=36人日 （舗装工事）		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和5年7月24日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	¥18,260,000-	契 約 日	令和5年7月28日
	着 手 日	令和5年7月31日	完 成 期 日	令和5年11月10日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変更契約日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 3 9 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 中臨港線外1路線舗装補修工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内		
	概 要	舗装工 舗装打換え工 舗装版切断 L=24m、舗装版破碎 A=3,780m ² 、殻運搬・殻処分 V=189m ³ 、表層 A=3,780m ² 区画線工 区画線工 溶解式区画線 実線 15cm 白 L=1,260m、破線 15cm 白 L=320m、セブラ 45cm 白 L=110m、矢印・記号・文字 15cm 換算 黄 L=59m 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=36人日 （舗装工事）		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和5年7月24日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	¥18,260,000-	契 約 日	令和5年7月28日
	着 手 日	令和5年7月31日	完 成 期 日	令和5年11月10日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥23,702,800-	変 更 契 約 日	令和5年10月6日
	変 更 理 由	沿線の住民への影響を考慮して、施工方法を表層打換えから切削オーバーレイに変更する。 事業の進捗を図り、施工数量を増工する。 沿線の耕作者との調整の結果、施工時期を11月下旬とするため、完成期日を延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和5年12月22日		