

契 約 結 果 表

入 札 番 号		第 4 0 号	種 別	建設工事
工 事 等 の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 吉田町内安全施設設置工事（区画線工）		
	工 事 等 箇 所	吉田町 全域		
	概 要	(塗装工事) 薄層カラー舗装 RPN-301 (緑) As A=34 m ² 薄層カラー舗装 RPN-301 (緑) Co A=25 m ² 熔融式区画線 実線 (白) W=15 cm L=2, 580m 熔融式区画線 矢印・記号・文字 W=15 cm換算 L=68m 熔融式区画線 破線 (白) W=15 cm L=140m 区画線消去 W=15 cm L=31m 視線誘導標 N=10 本 道路鋸 N=17 個 車線分離標 H800 N=3 本 車線分離標 H650 N=13 本 交通誘導警備員 N=13 人日		
	発注担当課	建設課		
契 約 関 係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和5年7月24日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	中部ロードテック株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	静岡市駿河区中島1380番地の1		
	契 約 金 額	1, 8 5 9, 0 0 0 円	契 約 日	令和5年8月10日
	着 手 日	令和5年8月14日	完 成 期 日	令和5年10月30日
	随 意 契 約 の 相 手 方 を 選 定 し た 理 由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
第 1 回 変 更 契 約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	2, 7 9 0, 7 0 0 円	変 更 契 約 日	令和5年10月30日
	変 更 理 由	受注者による事前測定の結果、当初の設計数量と差異が生じたため、実測の数量に変更するとともに、住民から要望のあった箇所について増工する。 また、増工及び施工内容に関する警察等との調整に期間を要したことから、工期を延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和5年12月8日		

第 2 回 変更契 約関係	変 更 後 契 約 金 額	2, 8 0 3, 9 0 0 円	変更契約日	令和 5 年 1 2 月 4 日
	変 更 理 由	受注者による事前測定の結果、当初の設計数量と差異が生じたため、実測の数量に変更するとともに、住民から要望のあった箇所について増工する。 また、増工に伴い材料の発注等に期間を要することから、工期を延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和 6 年 1 月 1 9 日		