

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 1 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 都市計画下水道事業 公共下水道 川尻南部汚水幹線工事（第1工区）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=200.90m 組立1号マンホール工（内径900mm） 3箇所 レジン製小型マンホール工（内径300mm） 1箇所 取付管工 13箇所 本舗装工 A=991㎡ （土木一式工事）		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和5年7月31日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	曾根工業株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町大幡 1168 番地の 1		
	契 約 金 額	¥31,493,000-	契 約 日	令和5年8月4日
	着 手 日	令和5年8月7日	完 成 期 日	令和6年1月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥32,219,000-	変 更 契 約 日	令和6年1月25日
	変 更 理 由	(1) 本工事発生土の埋戻土利用が適しているか確認するため土質調査を増工する。 (2) 「公共汚水樹設置位置届出書」の要望に伴い、設置箇所数を変更する。 (3) 発生土搬出先の変更に伴い運搬距離を変更する。 (4) 現況道路に合わせ、雨水勾配を考慮し残舗装の無いよう舗装復旧面積を変更し区画線延長も現況に合わせて変更する。 (5) 本工事で配置した交通誘導員を実人数に変更する。 (6) 令和5年度諸経費動向調査対象工事となったため調査費用を計上する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		