

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 9 3 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度 農業基盤整備促進事業 山崎頭首工改修工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地先		
	概 要	ゴム引布製起伏ゲート設備 撤去・更新 1式 仮設工 大型土のう製作工 1式 工事用道路設置・撤去工 1式 工事用坂路設置・撤去工 1式 クレーンヤード設置・撤去工 1式 仮締切設置工（一次・二次） 1式 水替工 1式 交通管理工 1式		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和 6 年 2 月 7 日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡 2 1 3 0 番地		
	契 約 金 額	1 0 8 , 9 0 0 , 0 0 0 円	契 約 日	令和 6 年 3 月 2 2 日
	着 手 日	令和 6 年 3 月 2 5 日	完 成 期 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥ 1 1 0 , 5 3 1 , 3 0 0	変更契約日	令和6年4月11日
	変 更 理 由	公共工事設計労務単価の変更		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		