

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号	第 2 8 号	種 別	建設工事		
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 問屋堤線道路改良工事			
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内			
	概 要	(土木一式工事) 【道路土工】掘削 V=120m ³ 、路体(築堤)盛土 V=200m ³ 、土材料 V=90m ³ 、 法面整形 A=210m ³ 【法 面 工】防草コンクリート A=276m ² 【舗 装 工】下層・上層路盤、表層 A=717m ² 【縁 石 工】地先境界ブロック L=307m 【防護柵工】転落(横断)防止柵 L=154m 【道路付属施設工】境界鋸 N=24 枚 【構造物撤去工】ネットフェンス撤去 L=183m、舗装版破碎 A=32m ² 、 運搬処分 V=2m ³ 、 【仮 設 工】交通誘導警備員 N=40 人日			
	発注担当課	建設課			
	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和6年6月18日	
契約関係	契約相手方 商号又は名称	有限会社 西尾建工			
	契約相手方 住 所	吉田町住吉317番地の7			
	契 約 金 額	¥15,939,000-	契 約 日	令和6年6月21日	
	着 手 日	令和6年6月24日	完 成 期 日	令和6年10月1日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
	変 更 後 契 約 金 額	¥23,384,900-	変 更 契 約 日	令和7年1月27日	
変更契約 関 係 (第3回変更)	変 更 理 由	事前測量等の結果、現場不一致の数量について変更する。 また、他工事で発生した土砂を活用するため、使用土砂を購入土 から流用土へ変更する。			
	変 更 後 完 成 期 日	令和7年1月31日（変更なし）			