

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号		第 5 1 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 西の宮線舗装補修工事			
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内			
	概 要	舗装工 切削オーバーレイ工 切削オーバーレイ $A = 549\text{ m}^2$ 殻運搬（路面切削） $V = 27\text{ m}^3$ 殻処分 $V = 27\text{ m}^3$ 区画線工 区画線工 溶融式区画線 実線 15 cm 白 $L = 360\text{ m}$ 溶融式区画線 破線 15 cm 白 $L = 90\text{ m}$ 溶融式区画線 ゼブラ 45 cm 白 $L = 56\text{ m}$ 溶融式区画線 矢印・記号・文字 15 cm換算 白 $L = 61\text{ m}$ 溶融式区画線 矢印・記号・文字 15 cm換算 黄 $L = 20\text{ m}$ 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 $N = 6\text{ 人日}$ （舗装工事）			
		発注担当課	建設課		
		契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和6年 8 月 6 日
		契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社		
契 約 相 手 方 住 所		吉田町大幡 2130 番地			
契約関係	契 約 金 額	4, 1 8 0, 0 0 0 円	契 約 日	令和6年 8 月 9 日	
	着 手 日	令和6年 8 月 1 3 日	完 成 期 日	令和6年 1 1 月 2 9 日	
	随意契約の 相手方を選 定した理由				
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	5, 7 2 2, 2 0 0 円	変更契約日	令和6年 10 月 15 日	
	変 更 理 由	起工測量の結果、新たに損傷範囲が発見されたため増工する。			
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし			