

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 8 0 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 吉田町第3号ポンプ場整備工事(付帯工)		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地先		
	概 要	(土木一式工事) 【場内付帯工】 床掘り V=190m ³ 、土砂等運搬、整地 V=280m ³ 、 土留擁壁 1 式、階段土間コンクリート 1 式 下層路盤、表層 A=381m ² 【水 路 工】 床掘り V=120m ³ 、埋戻し V=80m ³ プレキャスト U 型側溝 L=1m、 自由勾配側溝 1 式(B900 : L=26m、B500 : L=22m) 現場打ち水路 L=1m、集水桝 N=3 箇所 プレキャストボックス L=11m 【仮 設 工】 ポンプ排水 N=1 式、交通誘導警備員 N=34 人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型一般競争入札	入 札 日	令和6年11月25日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社廣川組		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町神戸3862番地		
	契 約 金 額	¥18,040,000-	契 約 日	令和6年11月29日
	着 手 日	令和6年12月2日	完 成 期 日	令和7年3月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥22,523,600-	変更契約日	令和7年3月28日
	変 更 理 由	関連工事との調整の結果、土砂等運搬等の作業を追加し、現場不一致の箇所、数量について、変更する。 また、事業進捗を図るため、グレーチング（900 用）の施工を追加する。 なお、増工に加え、関連工事との調整及び出水期間中の不稼働期間を考慮し、工期を延長して対応する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和8年3月19日		