

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 3 2 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 中央幹線整備工事		
	工 事 等 箇 所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 掘削 V=20m3、残土処理工 整地・土砂等運搬 V=20m3 擁壁工 場所打擁壁工 小型擁壁 V=2m3 舗装工 アスファルト舗装工 (A) 取り合い舗装 A=39m2、(B) 取り合い舗装 A=78m2 構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し V=5m3、運搬処理工 殻運搬・処分 V=5m3 仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 N=18 人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	令和6年7月9日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社 廣川組		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町神戸 3862 番地		
	契 約 金 額	2, 6 8 4, 0 0 0 円	契 約 日	令和6年7月12日
	着 手 日	令和6年7月12日	完 成 期 日	令和6年11月11日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	本工事は、令和6年度 防災・安全交付金事業 中央幹線歩道整備工事に伴って生ずる、影響範囲の舗装等を整備する工事である。 上記業者は、令和6年度 防災・安全交付金事業 中央幹線歩道整備工事の受注者であり、両方の工事を同時に施工することで、地権者への負担が少なく工事を施工することができるため。 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第6号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 3 2 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和6年度 中央幹線整備工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	道路土工 掘削工 掘削 V=60m ³ 、残土処理工 整地・土砂等運搬 V=60m ³ 擁壁工 場所打擁壁工 小型擁壁 V=1.7m ³ 舗装工 アスファルト舗装工 (A) 取り合い舗装 A=48m ² 、(B) 取り合い舗装 A=134m ² 構造物撤去工 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し V=3m ³ 、運搬処理工 殻運搬・処分 V=3m ³		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	令和6年7月9日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 廣川組		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町神戸 3862 番地		
	契 約 金 額	2, 6 8 4, 0 0 0 円	契 約 日	令和6年7月12日
	着 手 日	令和6年7月12日	完 成 期 日	令和6年11月11日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	<p>本工事は、令和6年度 防災・安全交付金事業 中央幹線歩道整備工事に伴って生ずる、影響範囲の舗装等を整備する工事である。 上記業者は、令和6年度 防災・安全交付金事業 中央幹線歩道整備工事の受注者であり、両方の工事を同時に施工することで、地権者への負担が少なく工事を施工することができるため。</p> <p>適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第6号</p>		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	3, 2 7 4, 7 0 0 円	変 更 契 約 日	令和6年11月8日
	変 更 理 由	<p>本工事は、中央幹線歩道整備工事に伴って生ずる、影響範囲の舗装等を整備するものであり、現場確認と沿線事業者との調整の結果、数量を変更する。 また、中央幹線歩道整備工事の完成期日の延長に伴い、同様に完成期日の延長が必要となった。</p>		
	変 更 後 完 成 期 日	令和7年1月31日		

