

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 6 3 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和5年度（繰越明許） 山崎頭首工改修付帯工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡 地先		
	概 要	（解体工事） 構造物取壊し工 コンクリート構造物取壊し、 殻運搬、殻処分（無筋）V=1m3 仮 設 工 ポンプ排水1式、交通誘導警備員1式		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡 2 1 3 0 番地		
	契 約 金 額	2, 2 0 0, 0 0 0 円	契 約 日	令和 6 年 1 1 月 2 5 日
	着 手 日	令和 6 年 1 1 月 2 6 日	完成期日	令和 7 年 3 月 2 1 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	本工事は、「令和5年度 農業基盤整備促進事業 山崎頭首工改修工事」によるゴム引布製起伏堰の復旧に伴い不要となった仮設取水施設を撤去する工事である。 仮設取水施設については、神戸都市下水路内に設置されており、河川断面を侵している状況であるため、頭首工の復旧に伴い即時に撤去の対応をしなければならない。復旧を行う「令和5年度 農業基盤整備促進事業 山崎頭首工改修工事」については、上記事業者が受注しており、当該現場付近に資機材及び作業場を有し、仮設取水施設撤去時期の調整など臨機応変かつ迅速な対応が可能な唯一の者である。 以上のことから上記事業者を随意契約予定業者として選定する。		
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	1, 9 8 1, 1 0 0 円	変 更 契 約 日	令和 7 年 3 月 7 日
	変 更 理 由	数量の精査による変更 本土工にて発生した鉄くず運搬の追加		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		