

工 程 表

建 設 工 事 名 令和7年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡1号污水幹線工事

工 種	設 計 数 量	11月																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
準 備 工	1式																														
管 渠 工	1式																														
マンホール工	1式																														
取 付 管 工	1式																														
地下水低下工	1式																														
付 帯 工	1式																														
仮 設 費	1式																														

工 種	設 計 数 量	12月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
準 備 工	1式																															
管 渠 工	1式																															
マ ン ホ ー ル 工	1式																															
取 付 管 工	1式																															
地 下 水 低 下 工	1式																															
付 帯 工	1式																															
仮 設 費	1式																															

※11月上旬に試掘を行います。(11月5日予定)

※下吉田4号線(車両全面通行止め)を11月24日より施工を行います。(全面通行止め期間4～5日予定)

※役場前線(片側交互通行)を下吉田4号線施工完了後に施工を行います。

建設工事名 令和7年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡1号污水幹線工事

[illegible]