

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表						
入 札 番 号		第 3 8 号	種 別	建設工事		
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 建設改良事業 中瀬北原1号線外1路線配水管布設替工事				
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内				
	概 要	DIP $\phi 100$ L = 1.3 m HPE $\phi 150$ L = 210.7 m HPE $\phi 100$ L = 21.7 m SUS（添架）150A L = 17.7 m 仕切弁 $\phi 150$ N = 5 箇所 仕切弁 $\phi 100$ N = 1 箇所 不断水分岐工 $\phi 100 \times 100$ N = 1 箇所 不断水簡易仕切弁 $\phi 100$ N = 1 箇所 空気弁 $\phi 25$ N = 1 箇所 空気弁付消火栓 $\phi 75$ N = 1 箇所 給水工 N = 17 箇所				
		発注担当課	水道課			
		契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年7月24日
			契約相手方 商号又は名称	さくら設備工業有限会社 吉田支店		
契約相手方 住 所			静岡県榛原郡吉田町大幡1768-2			
契 約 金 額	¥22,356,000-		契 約 日	平成26年7月28日		
着 手 日	平成26年7月29日		完 成 期 日	平成27年2月13日		
随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号					
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥22,897,080-	変更契約日	平成27年2月2日		
	変 更 理 由	本工事で布設替えを実施する中瀬北原1号線と接続する県道島田吉田線の既設管付近に、静岡県発注の信号機設置工事による統合柱を避けるため、既設管HPE $\phi 100$ を約4.9m切り回す工事を増工するため。				
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし				