

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 53 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 26 年度 下水道枝線第 1 工区工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=103.70m 組立1号マンホール（内径900mm） 2箇所 コンクリート製小型マンホール（内径300mm） 3箇所 取付管工 8箇所 舗装工 A=462㎡ 地盤変動影響調査 1式		
	発注担当課	下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成 26 年 8 月 19 日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	たむら建設 株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964 番地の 1		
	契 約 金 額	¥13,500,000-	契 約 日	平成 26 年 8 月 22 日
	着 手 日	平成 26 年 8 月 25 日	完 成 期 日	平成 27 年 1 月 30 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 号		
変更契約 関 係 (1回目)	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	平成 27 年 1 月 26 日
	変 更 理 由	工期延長請求書のとおり		
	変 更 後 完 成 期 日	平成 27 年 2 月 20 日		
変更契約 関 係 (2回目)	変 更 後 契 約 金 額	¥13,520,520	変 更 契 約 日	平成 27 年 2 月 16 日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・当初は埋戻しに使用する土砂は、発生土を予定していたが、土質試験により、路床には不適合であったため、購入土変更したい。 それに伴い、発生土量についても変更することとしたい。 ・取付管工を、現況に合わせてL=18.1mとしたい。 ・付帯工の舗装面積を現況に合わせてA=437㎡としたい。 		

		<p>・安全費として計上してある、交通整理員を他工区との調整により17人に変更したい。</p> <p>以上の理由により変更契約にて進めたい。</p>
	変更後 完成期日	平成27年3月6日

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。