

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表						
入 札 番 号		第 6 8 号	種 別	建設工事		
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 建設改良事業 並木外之久保線外4路線配水管布設替工事				
	工事等箇所	牧之原市 坂部 地内				
	概 要	H P E ϕ 7 5 L = 3 5 4 . 5 m H P E ϕ 5 0 L = 2 5 1 . 2 m P E ϕ 4 0 L = 3 5 . 1 m 仕切弁 ϕ 7 5 N = 5 箇所 仕切弁 ϕ 5 0 N = 4 箇所 空気弁 ϕ 2 0 N = 3 箇所 給水工 N = 1 0 箇所 仮設配管 P E ϕ 2 0 ~ 4 0 L = 3 8 . 8 m S G P - V D 2 0 A L = 3 . 7 m				
		発注担当課	水道課			
		契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年9月16日
			契 約 相 手 方 商号又は名称	さくら設備工業有限公司 吉田支店		
契 約 相 手 方 住 所			静岡県榛原郡吉田町大幡1768-2			
契 約 金 額	¥20,066,400-		契 約 日	平成26年9月17日		
着 手 日	平成26年9月18日		完 成 期 日	平成27年1月30日		
随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号					
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥21,540,600-	変更契約日	平成27年1月21日		
	変 更 理 由	並木外之久保線の支線2と接続する既設管VP ϕ 20が南東に向かって水路の法面に布設されていることが判明したため、HPE ϕ 50を80.7m、PP ϕ 40を13.5m、布設延長を増工する。				
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし				