

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 7 1 号	種 別	業務委託
工 事 等 の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 都市計画下水道事業 公共下水道 長寿命化計画（吉田浄化センター）に伴う改築実施設計業務委託		
	工 事 等 箇 所	吉田町 住吉 地内（吉田浄化センター）		
	概 要	改築実施設計 一式		
	発注担当課	下水道課		
契 約 関 係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成26年9月22日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	日本上下水道設計株式会社 静岡事務所		
	契 約 相 手 方 住 所	静岡市葵区両替町二丁目4番地15		
	契 約 金 額	8,424,000円	契 約 日	平成26年9月26日
	着 手 日	平成26年9月29日	完 成 期 日	平成27年3月20日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
変 更 契 約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	13,937,400円	変 更 契 約 日	平成27年1月30日
	変 更 理 由	<p>・吉田浄化センターは津波浸水地域内にあり、津波の影響を多大に受けるため、出来る限りの設備を浸水しない箇所に移動する必要がある。当委託では、監視制御設備の改築設計があり、この設備にてすべての機械を監視しているおり最重要機器になるため、津波到達高より高い管理棟2階に移動させ減災対策を図りたい。そのため、現在宿直室となっている和室を改築し、監視制御設備を設置できる部屋としたい。</p>		

		・監視制御設備の改築に伴い、現地でしか運転状況の確認ができないマンホールポンプを、浄化センターにて運転状況の確認ができる機能を追加したい。
	変更後 完了期日	変更なし