

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表					
入 札 番 号		第 8 0 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成26年度 建設改良事業 中臨港3号線外2路線配水管布設替工事			
	工事等箇所	吉田町 片岡 地内			
	概 要	DIP-GX φ200 L= 95.01 m DIP-GX φ100 L= 1.70 m HPE φ100 L= 255.21 m HPE φ75 L= 37.52 m HPE φ50 L= 20.02 m PE φ40 L= 1.80 m 仕切弁 φ200 N= 2 箇所 仕切弁 φ100 N= 5 箇所 仕切弁 φ75 N= 3 箇所 仕切弁 φ50 N= 2 箇所 空気弁付消火栓 N= 2 箇所 不断水簡易仕切弁φ100(VP用) N= 1 箇所 不断水簡易仕切弁φ100(HPE用) N= 1 箇所 給水取出 N= 17 箇所 仮設配管 PE φ50 L= 62.25 m			
		発注担当課	水道課		
		契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成26年10月10日
契約関係		契 約 相 手 方 商号又は名称	有限会社松浦管工		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町川尻688-1			
	契 約 金 額	24,289,200	契 約 日	平成26年10月14日	
	着 手 日	平成26年10月15日	完 成 期 日	平成27年 3月13日	
	随意契約の相 手方を選定し た 理 由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
	変 更 後 契 約 金 額	22,762,080	変 更 契 約 日	平成27年 2月13日	
変更契約 関 係	変 更 理 由	現場精査の結果、No. 1+39.1の不断水簡易仕切弁φ100（HPE用）を使用せずに施工できることが判明したため、減工する。 また、同路線で工事中の下水道工事と舗装の取り扱いについて協議した結果、舗装面積を当初の750m ² から624m ² に変更する なお、仮設管材料の使用回数に差異が生じたため、当初の1回から1／3回に変更する。			
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし			