

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第 3 1 号	種 別	業務委託	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 吉田町内施設案内標識設計業務委託		
	工事等箇所	吉田町 川尻・片岡・神戸 地内		
	概 要	設計計画 1業務 現地踏査 1業務 標識板レイアウト図作成 11基 構造形式選定と現地確認 1業務 新設案内標識詳細設計 5基 関係機関との協議資料作成 1業務 照査 1業務 報告書作成 1業務 設計協議 1業務		
	発注担当課	都市建設課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	平成27年5月11日
	契約相手方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社		
	契約相手方 住 所	静岡市葵区川越町3番9号		
	契 約 金 額	¥2,192,400-	契 約 日	平成27年5月13日
	着 手 日	平成27年5月14日	完 了 期 日	平成27年8月14日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	平成26年度に吉田町内施設案内標識設計業務委託を受託しており、その際に、吉田町内における案内標識設置整備計画の基礎資料を作成していることから、目的地までのスムーズな誘導計画を十分に把握している。また設計計画、現地踏査、資料作成などを一部省略することができ、業務期間の短縮、経費の節減が確保できる。そのため、随意契約予定業者以外の者に履行させることが不利であると判断し、服部エンジニア㈱を選定した。		
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第6号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥2,277,720-	変更契約日	平成27年7月31日
	変 更 理 由	当初設計では、標識板レイアウト図作成を7基としていたが、静岡県『著名地点誘導標識整備ガイドライン』に基づき実際にレイアウト図作成を行った結果、レイアウトがそれぞれ異なることから7基から11基に変更する。 また、新設案内標識詳細設計については、設計を行ったところ4箇所が同じ構造であったため7基から5基に変更する。 関係機関との協議に不足の日数を要したことから、履行期限内での完了が困難になったため、完了日を平成27年10月9日に変更する。		
	変 更 後 完 了 期 日	平成27年10月9日		

(注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。