

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 4 5 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 建設改良事業 塩谷上川原1号線外6路線配水管布設替工事（第2工区）		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	H P E ϕ 1 0 0 L = 3 5 0 . 7 m		
		H P E ϕ 7 5 L = 3 2 . 1 m		
		H P E ϕ 5 0 L = 2 0 . 6 m		
P E ϕ 4 0 L = 1 3 4 . 1 m				
P E ϕ 2 5 L = 1 5 . 7 m				
S G P - V D 4 0 A L = 7 . 6 m				
仕切弁 ϕ 1 0 0 N = 2 箇所				
仕切弁 ϕ 7 5 N = 3 箇所				
仕切弁 ϕ 5 0 N = 3 箇所				
仕切弁 ϕ 4 0 N = 2 箇所				
空気弁 ϕ 2 5 N = 2 箇所				
消火栓 ϕ 7 5 N = 2 箇所				
給水工 N = 1 8 箇所				
発注担当課	水道課			
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成27年8月26日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設 株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964 番地の 1		
	契 約 金 額	¥24,267,600－	契 約 日	平成27年8月28日
	着 手 日	平成27年8月31日	完 成 期 日	平成27年12月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
		適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥25,208,280－	変更契約日	平成27年12月8日
	変 更 理 由	本工事本線（塩谷上川原1号線）において、セメント安定処理路盤（平均厚＝40cm）が発生し、コンクリート解体作業が増工となり、施工の遅延が生じ、工期内完成が困難なため。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成28年2月26日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 4 5 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 建設改良事業 塩谷上川原1号線外6路線配水管布設替工事（第2工区）		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	H P E φ 1 0 0 L = 3 5 0 . 7 m		
		H P E φ 7 5 L = 3 2 . 1 m		
		H P E φ 5 0 L = 2 0 . 6 m		
P E φ 4 0 L = 1 3 4 . 1 m				
P E φ 2 5 L = 1 5 . 7 m				
S G P - V D 4 0 A L = 7 . 6 m				
仕切弁 φ 1 0 0 N = 2 箇所				
仕切弁 φ 7 5 N = 3 箇所				
仕切弁 φ 5 0 N = 3 箇所				
仕切弁 φ 4 0 N = 2 箇所				
空気弁 φ 2 5 N = 2 箇所				
消火栓 φ 7 5 N = 2 箇所				
給水工 N = 1 8 箇所				
発注担当課	水道課			
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成27年8月26日
	契約相手方 商号又は名称	たむら建設 株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964 番地の 1		
	契 約 金 額	¥24,267,600－	契 約 日	平成27年8月28日
	着 手 日	平成27年8月31日	完 成 期 日	平成27年12月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥26,099,280－	変 更 契 約 日	平成28年2月22日
	変 更 理 由	舗装工の施工面積を、施工実数量に増工する。 交通整理人を施工実数量に増工する。 現場精査したところ空気弁の設置が不要のため減工する。 本工事本線において、セメント安定処理路盤の取壊しに時間を要し、工 期内完成が困難なため完成期日を延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成28年3月14日		