

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 5 8 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 建設改良事業 市道八ツ枝毛ヶ谷線配水管布設替工事		
	工事等箇所	牧之原市 坂部 地内		
	概 要	DCIP (GX)	φ150	L = 28.9m
		DCIP (GX)	φ100	L = 4.3m
		HIVP	φ50	L = 2.3m
仕切弁		φ150	N = 2箇所	
仕切弁		φ100	N = 2箇所	
発注担当課	空気弁	φ25	N = 1箇所	
	不断水簡易仕切弁	φ150	N = 1箇所	
	仮設管	100A	L = 46.8m	
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成27年10月9日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 福泉 吉田支店		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町川尻 897 番地の 1		
	契 約 金 額	¥4,935,600-	契 約 日	平成27年10月13日
	着 手 日	平成27年10月14日	完 成 期 日	平成27年3月4日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥5,549,040-	変更契約日	平成28年2月19日
	変 更 理 由	本工事は、牧之原市発注の道路改良工事に伴い、支障となる配水管を布設替えするものである。 ・道路改良工事の仮設矢板施工範囲の変更に合わせて、布設延長を変更する。 ・当路線を試掘した結果、土質が粘性土であることが判明した。当該発生土を埋戻材として使用すると、締固め不足になる可能性が高いため、埋戻材を発生土から再生盛土材に変更する。 ・交通誘導員については、当初の4人から0人に変更する。 ・道路改良工事の遅延により、工期を変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成28年3月18日		

