

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 6 9 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成27年度 建設改良事業 東名川尻幹線配水管布設工事（第1工区）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	HPE ϕ 100	L=	309.0 m
		HPE ϕ 75	L=	60.1 m
		HPE ϕ 50	L=	128.5 m
仕切弁 ϕ 100		N=	8 箇所	
仕切弁 ϕ 75		N=	6 箇所	
概 要	仕切弁 ϕ 50	N=	1 箇所	
	消火栓	N=	1 箇所	
	不断水簡易仕切弁 ϕ 100(VP用)	N=	1 箇所	
	給水工	N=	2 箇所	
	発注担当課	水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成27年11月10日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	さくら設備工業 有限会社吉田支店		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡1768-2		
	契 約 金 額	14,007,600	契 約 日	平成27年11月13日
	着 手 日	平成27年11月16日	完 成 期 日	平成28年 3月 4日
	随意契約の相 手方を選定し た 理 由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	13,442,760	変更契約日	平成28年 2月 5日
	変 更 理 由	当初、歩道内に設置する下水道マンホールを迂回するために曲管等、継手を計上したが、現場精査の結果、迂回する必要が生じなかったため、継手を計上しないこととする。 また、計画道路車道A区間については、試掘した結果、舗装構成が当初設計と相違があったため、計画道路歩道B（HPE ϕ 100）区間については、土工地盤面を道路設計地盤高から13cm下がり設計していたが、23cm下がりであることが判明したため、当該区間の土工数量を変更する。 なお、計画道路歩道A区間で給水管布設を1件計上していたが、当区間外で給水管の引き込みをしていたことが判明したため、計上しないこととする。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

- (注) 1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。
- 2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。
- 3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。
- 4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。
- 5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。