

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 17 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 吉田町総合体育館耐震補強改修工事		
	工事等箇所	榛原郡吉田町 住吉 地内		
	概 要	(建築一式工事) 構造・階数：RC・S 2階 建築面積：4177.99㎡ 延床面積：5610.78㎡ 建築工事 直接仮設工事 土木・地業工事 コンクリート工事 型枠工事 鉄筋工事 鉄骨工事 アンカー・無収縮モルタル工事 防水工事 木工事 金属工事 左官工事 建具工事 ガラス工事 塗装工事 内外装工事 雑・その他工事 解体工事 電気設備工事 低圧幹線設備工事 電灯設備工事 コンセント設備工事 弱電設備工事 火災報知設備工事 機械設備工事 衛生器具設備工事 給排水設備工事 排水設備工事 消火設備工事 プロパンガス設備工事 空調設備工事 換気設備工事 撤去工事		
	発注担当課	生涯学習課		
	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成29年5月25日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	大河原建設株式会社		
	契約相手方 住 所	島田市向島町4532番地		
	契 約 金 額	493,560,000 円	契 約 日	平成29年6月6日
	着 手 日	平成29年6月7日	完成期日	平成30年3月23日
	随意契約の 相手方を選 定した理由			
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	493,560,000 円	変更契約日	平成30年3月1日
	変 更 理 由	当初、雨漏りの主原因は樋の劣化によるものと想定して設計していたが、現地踏査の結果、樋の劣化だけでなく、屋根パネルの継目に充填するシーリング材が切れていることも原因とわかったため、シーリング補修を追加する。 また、建築図と機械設備に差異が生じたため、数量を一部変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

