

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 2 1 号	種 別	業務委託
業務等の 内 容	業 務 名	平成29年度 建設改良事業 川尻・片岡・坂口地区配水管布設等工事測量設計業務委託		
	業 務 箇 所	吉田町 川尻・片岡及び牧之原市 坂口 地内		
	概 要	測量業務（中心線測量） L=0.35km （縦断・横断測量） L=0.52km 設計業務（配水管布設工事） L=390m （配水管布設替詳細設計） L=675m		
		①町道中臨港3号線 $\phi 100 \times 350\text{m}$		
		②町道高島4号線 $\phi 100 \times 230\text{m}$		
③町道高島7号線 $\phi 100 \times 160\text{m}$				
		④町道川尻浜川線 $\phi 100 \times 165\text{m}$		
		⑤市道三亀ヶ谷堂村線 $\phi 100 \times 160\text{m}$		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成29年 5月24日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社大場上下水道設計		
	契約相手方 住 所	静岡県浜松市中区早出町1134番地		
	契 約 金 額	8,316,000円	契 約 日	平成29年 5月26日
	着 手 日	平成29年 5月29日	完成期日	平成29年 8月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	10,553,760円	変更契約日	平成29年 8月23日
	変 更 理 由	建設課発注の企業活動維持支援事業区域内橋梁上部工事と同調して配水管添架工事を行うため、工程調整を行ったところ、当初の想定よりも早期に設計業務を行う必要が生じた。ついては、当該添架管工事は本測量設計業務委託における高島4・7号線配水管布設替工事に隣接するものであることから、経費の節減及び円滑な業務履行を図るため、追加計上する。 追加計上により、当該計上分の業務日数を要するため、履行期間を延長し、完成期日を平成29年11月10日に変更する。		
	変 更 後 完成期日	平成29年11月10日		

