

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第50号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 農山漁村地域整備交付金 吉田漁港航路護岸改修工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地先		
	概 要	上部工 L = 70.1 m 支保 L = 70 m 型枠 A = 215 m ² 伸縮目地 A = 9 m ² コンクリート打設 V = 78 m ³ 裏込工 L = 77.6 m 防砂目地板取付 L = 24 m 裏込材投入 V = 592 m ³ 裏込均し A = 411 m ² 防砂シート敷設 A = 501 m ²		
	発注担当課	産業課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	平成29年9月25日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社古川組 静岡支店		
	契約相手方 住 所	静岡県静岡市清水区村松 41 番地		
	契 約 金 額	20,844,000円	契 約 日	平成29年 9月28日
	着 手 日	平成29年 9月29日	完 成 期 日	平成30年 2月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	21,700,000円	変更契約日	平成30年 2月16日
	変 更 理 由	本工事で実施した着手前測定の結果、現場の状況に合わせて上部工の施工数量の変更を行う。 また、裏込め工において、受注者との協議の結果、陸上投入は困難であると判断したため、予算の範囲内で回航費を計上した。それに伴い、裏込材投入、裏込め均しの数量を減工し、当初予定していた防砂シート敷設は行わないこととする。		