

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 6 1 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 企業活動維持支援事業区域内水路工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	(土木一式工事) L=122.2m 【河川土工】表土除去 V=132.4 m ³ , 掘削 V=15.9 m ³ , 路体盛土 V=87.9 m ³ 築堤盛土 V=62.9 m ³ , 整地 V=238.2 m ³ , 土砂等運搬 V=238.2 m ³ 【水路工】床掘 V=559.0 m ³ , 埋戻し(転圧有) V=329.2 m ³ L形水路 L=114.9m, 取合排水路 N=1 箇所 【吐口工】床掘 V=56.6 m ³ , 埋戻し V=10.7 m ³ , 吐口 N=1 式 吐口横断函渠 L=4.0m, 吐口横断函渠地覆 N=2 箇所 吐口横断函渠翼壁 N=2 箇所 【護岸工】既設吐口撤去部護岸ブロック積 N=1 式 【構造物撤去工】コンクリート構造物取壊し V=94.5 m ³ , 殻運搬 V=94.5 m ³ 【仮設工】仮設盛土設置 V=23.1 m ³ , 仮設盛土撤去 23.1 m ³		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成29年11月14日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉1364番地の1		
	契 約 金 額	¥17,139,600	契 約 日	平成29年11月17日
	着 手 日	平成29年11月20日	完 成 期 日	平成30年 3月 2日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 6 1 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 企業活動維持支援事業区域内水路工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	(土木一式工事) L=122.2m 【河川土工】表土除去 V=132.4 m ³ , 掘削 V=15.9 m ³ , 路体盛土 V=87.9 m ³ 築堤盛土 V=62.9 m ³ , 整地 V=238.2 m ³ , 土砂等運搬 V=238.2 m ³ 【水路工】床掘 V=559.0 m ³ , 埋戻し(転圧有) V=329.2 m ³ L形水路 L=114.9m, 取合排水路 N=1 箇所 【吐口工】床掘 V=56.6 m ³ , 埋戻し V=10.7 m ³ , 吐口 N=1 式 吐口横断函渠 L=4.0m, 吐口横断函渠地覆 N=2 箇所 吐口横断函渠翼壁 N=2 箇所 【護岸工】既設吐口撤去部護岸ブロック積 N=1 式 【構造物撤去工】コンクリート構造物取壊し V=94.5 m ³ , 殻運搬 V=94.5 m ³ 【仮設工】仮設盛土設置 V=23.1 m ³ , 仮設盛土撤去 23.1 m ³		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成29年11月14日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉1364番地の1		
	契 約 金 額	¥17,139,600	契 約 日	平成29年11月17日
	着 手 日	平成29年11月20日	完 成 期 日	平成30年 3月 2日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	平成30年2月28日
	変 更 理 由	道路改良工事により設置した函渠と水路を接続する際及び大幡川に接続する水路の吐口を設置する際に当初想定していた以上の 流量、湧水量が確認され、仮締切や水替えに不測の日数を要した ことから当初工期内での完成が困難であるため完成期日を平成3 0年3月2日から平成30年3月23日に変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	平成30年3月23日		