

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第 3 5 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成29年度 湯日川護岸補修測量設計業務委託		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地先		
	概 要	【測量業務】 横断測量 L=0.012km、打合せ（測量業務）N=1業務 【設計業務】 護岸詳細設計（片岸）L=12m、打合せ（土木設計業務）N=1業務 関係機関打合せ協議（土木設計業務）N=1機関 河川占用申請書作成 N=1業務		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	平成29年8月23日
	契約相手方 商号又は名称	服部エンジニア株式会社 島田事務所		
	契約相手方 住 所	島田市東町38番地		
	契 約 金 額	¥1,922,400	契 約 日	平成29年8月31日
	着 手 日	平成29年9月1日	完 了 期 日	平成29年12月21日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	上記事業者は、「平成24年度（繰越明許）都市防災総合推進事業 西の坪大浜1号線測量設計業務委託」を受託しており、西の坪大浜1号線は当該業務箇所と隣接する道路で、湯日川樋管を排水の流末としていることもあり、当時の業務委託において現地踏査及び流末部の測量を実施し、当該業務においても使用できる資料等を保有している唯一の業者であるため、打合せ協議等の一部省略による履行期間の短縮及び経費の削減が図れることから、随意契約予定業者として選定した。 適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	変更なし	変 更 契 約 日	平成29年12月19日
	変 更 理 由	現在履行中の設計業務において、関係機関との協議に不測の日数を要していることから、現在の履行期間内での完成は困難と判断するとともに、今後においても設計条件の整理、河川占用申請書の作成等に時間を要することが見込まれるため、履行期間を平成30年2月28日まで延長する。		
	変 更 後 完 了 期 日	平成30年2月28日		

（注）1 「入札番号」とあるのは、単独随意契約にあつては「番号」と書き換え、契約結果一覧表（単独随意契約）の番号を記入すること。

2 「種別」欄は、「建設工事」、「業務委託」、「物品購入」、「物件借入」のいずれかを記入すること。

3 「入札日（見積書徴取日）」、「完成（了）期日」は、不要な文字を削除し作成すること。

4 契約方式は、「制限付き一般競争入札」、「抽選型指名競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」のいずれかを記入すること。

5 「着手日」とあるのは、物件の借入れの契約にあつては「開始日」と、「完成（了）期日」とあるのは、物品の買入れの契約にあつては、「納入期限」と書き換えて作成すること。