

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号		第 5 0 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成 30 年度 住吉小学校区放課後児童クラブ外構工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	住吉小学校区放課後児童クラブ外構工事 ・舗装工・ネットフェンス設置工 ・駐車場白線引き、車止めブロック設置工 ・犬走工・既設花壇撤去、改修工		
	発注担当課	こども未来課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見積書徴取日	平成 3 1 年 2 月 1 3 日
	契約相手方 商号又は名称	カネ正建設株式会社		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉 1731 番地の 5		
	契 約 金 額	6, 4 8 0, 0 0 0 円	契 約 日	平成 3 1 年 2 月 1 5 日
	着 手 日	平成 3 1 年 2 月 1 5 日	完 成 期 日	平成 3 1 年 3 月 2 6 日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	現在契約履行中の「平成 3 0 年度子ども子育て支援整備交付金事業 住吉小学校区放課後児童クラブ建設工事」を施工している事業者で、 本工事と密接に連携を要するものであり、施工段取り、工程調整、同 時施工性、さらに経費の削減において最も適任であるため随意契約予 定業者とした。		
		適用法令：地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 6 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	6, 2 3 8, 0 8 0 円	変更契約日	平成 3 1 年 3 月 2 2 日
	変 更 理 由	○舗装工 ・建物廻りの透水性アスファルト舗装及び駐車場箇所の密粒アス ファルト舗装における出来形数量へ変更に伴う減工。 透水性アスファルト舗装 （設計）2 9 9 m ² →(出来形) 2 8 5 m ² 密粒アスファルト舗装 （設計）3 9 9 m ² →(出来形) 3 7 9 m ²		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		