

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 1 3 号	種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 海岸幹線・住吉幹線・中央幹線街路樹管理業務委託	
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内	
	概 要	植栽剪定 高木 C=60cm未満 110本 C=60～120cm未満 105本 寄植中木 430㎡ 低木 910㎡ 中木・低木 球形H=100～200cm未満 11本 防除 高木 C=60cm未満 324本 C=60～120cm未満 186本 寄植中木 430㎡ 低木 910㎡ 中木・低木 球形H=100～200cm未満 11本 除草 抜根除草 1,780㎡	
	発注担当課	建設課	
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日 平成30年4月26日
	契約相手方 商号又は名称	有限会社 松浦造園	
	契約相手方 住 所	吉田町住吉2668番地の1	
	契 約 金 額	¥6,102,000	契 約 日 平成30年4月27日
	着 手 日	平成30年5月1日	完 了 期 日 平成30年12月14日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥6,422,760	変 更 契 約 日 平成30年11月16日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・海岸幹線 現地踏査した結果、タブノキ1本について当初の見込みより、道路側に枝が張出していることから、走行上の安全を図るため、剪定本数を追加することとする。 ・住吉幹線 現地踏査した結果、ケヤキ1本について当初の見込みより、道路側、民地側に枝が張出していることから、走行上の安全と環境改善を図るため、剪定本数を追加することとする。 ・中央幹線 ケヤキ2本について、枯木となっており、倒木の恐れがあることから伐採工を追加することとする。 現地踏査した結果、ケヤキ6本について当初の見込みより、道路側、民地側に枝が張出していることから、走行上の安全と環境改善を図るため、剪定本数を追加することとする。 	
	変 更 後 完 了 期 日	変更なし	

