

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 1 4 号		種 別	業務委託
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 大幡川幹線(北部)・東名大井川線・大幡大井川線街路樹管理業務委託		
	工 事 等 箇 所	吉田町 神戸・大幡 地内		
	概 要	植栽剪定 高木 C=60cm未満 40本 C=60~120cm未満 15本 C=120~150cm未満 6本 C=150cm以上 6本 中木 H=100~200cm未満 15本 H=200~300cm未満 12本 寄植 中木 545㎡ 防除 高木 C=60cm未満 96本 C=60~120cm未満 19本 C=120~150cm未満 15本 C=150cm以上 15本 中木 H=100~200cm未満 15本 H=200~300cm未満 12本 寄植 中木 545㎡ 除草 拔根除草 720㎡		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日	平成30年4月26日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石林造園		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町神戸1533番地の2		
	契 約 金 額	¥3,585,600	契 約 日	平成30年4月27日
	着 手 日	平成30年5月1日	完 了 期 日	平成30年12月14日
	随意契約の相 手方を選定し た 理 由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥3,897,720	変 更 契 約 日	平成30年11月16日
	変 更 理 由	・東名大井川線 現地踏査した結果、ケヤキ3本について当初の見込みより、道路側に枝が張出していることから、走行上の安全を図るため、剪定本数を追加することとする。クスノキ1本が枯木となっており、倒木の恐れがあることから伐採工を追加することとする。 ・大幡川幹線(北部) 現地踏査した結果、ケヤキ2本、シラカシ5本について当初の見込みより、道路側、民地側に枝が張出していることから、走行上の安全と環境改善を図るため、剪定本数を追加することとする。 ・現地踏査した結果、剪定を計10本、伐採を計1本追加計上したため、履行期限を平成31年1月24日まで延長する。		
	変 更 後 完 了 期 日	平成31年1月24日		

