

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号		第 2 0 号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和元年度 建設改良事業 宮西1号線外1路線配水管布設替工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地内		
	概 要	（水道施設工事） 配水管 HPE φ 100 L= 76.7 m HPE φ 75 L= 112.4 m HPE φ 50 L= 53.0 m 仕切弁 φ 100 N= 4 基 仕切弁 φ 75 N= 3 基 仕切弁 φ 50 N= 1 基 地上式消火栓 φ 75 N= 1 基 水管橋 80A N= 1 箇所（支間長 3.4m） 給水工 N= 17 箇所		
	発注担当課	上下水道課		
	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和元年 5 月 3 0 日
契約関係	契約相手方 商号又は名称	さくら設備工業有限会社吉田支店		
	契約相手方 住 所	吉田町大幡1768番地の2		
	契 約 金 額	¥18,953,000-	契 約 日	令和元年 6 月 3 日
	着 手 日	令和元年 6 月 4 日	完 成 期 日	令和元年10月18日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
	変 更 後 契 約 金 額	¥18,427,200-	変 更 契 約 日	令和元年10月11日
変更契約 関 係	変 更 理 由	・既設管との接続位置の変更に伴い、管路延長を変更する。 ・舗装復旧面積について、現地の舗装状況やひび割れ等を考慮し、舗装復旧面積を変更して施工する。また、区画線工についても、通行車両や歩行者等の道路利用者の安全を確保するため、変更して施工する。 ・現地照査の結果、仮設管の口径及び延長を変更する。 ・交通誘導員Bについて、通行車両や歩行者の迂回路への適切な誘導、現場内の安全確保を図るため配置しているが、施工の進捗及び配置箇所の見直しにより人数を減員とする。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		