

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 2 2 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道 川尻南部汚水幹線工事（第1工区）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=191.20m 組立1号マンホール工（内径900mm） 3箇所 レジン製小型マンホール工（内径300mm） 3箇所 取付管工 16箇所 本舗装工 A=1024㎡  （土木一式工事）		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年 7月 2日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	たむら建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町住吉 1964 番地の 1		
	契 約 金 額	¥37,059,000-	契 約 日	令和3年 7月 6日
	着 手 日	令和3年 7月 7日	完 成 期 日	令和4年 1月28日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥39,141,300-	変 更 契 約 日	令和4年 1月27日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 既設水道管との離隔を確保するため、法線の変更をし、路線延長を0.20m増とする。</li> <li>・ 現地試掘結果に基づき、掘削深より地下水位を下げるため、ウエルポイント本数を61本増とする。</li> <li>・ 「公共汚水柵設置位置届出書」の提出により、取付管設置箇所数を1箇所増とする。</li> <li>・ 管布設に支障となるコンクリート構造物の撤去・復旧を47㎡追加する。</li> <li>・ 現況の道路幅員及び横断部の舗装目地に合わせ、舗装復旧面積を39㎡とする。</li> <li>・ 掘削復旧工と構造物撤去復旧等の追加計上に伴い、交通整理人を8人増員とする。</li> </ul>		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

