

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 2 3 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 大幡川尻2号線道路改良工事（側溝工）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	（土木一式工事）施工延長 L=48.3m 道路土工 掘削 V=10m ³ 排水構造物工 床掘り V=30m ³ 、埋戻し V=10m ³ 、土砂等運搬 V=30m ³ 、 プレキャストU型側溝 L=48m 舗装工 下層路盤 A=48m ² 、上層路盤 A=48m ² 、表層 A=48m ² 構造物撤去工 舗装版切断 L=51m、舗装版破碎 A=58m ² 、 殻運搬・処分(As) V=3m ³ 仮設工 交通誘導警備員 N=10 人日 準備費 工事計画図書作成 N=2 枚		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年7月2日
	契約相手方 商号又は名称	有限会社 西尾建工		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉317番地の7		
	契 約 金 額	¥2,310,000-	契 約 日	令和3年7月6日
	着 手 日	令和3年7月7日	完 成 期 日	令和3年9月24日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥2,879,800	変 更 契 約 日	令和3年9月21日
	変 更 理 由	本工事は、概算数量発注方式での発注をしており、当初は、道路の縦断勾配に併せ側溝を設置することとしていたが、測量及び調査の結果、現況の道路縦断勾配は、降雨時でなければ、十分に水が流れない構造であることが判明したことや沿線住民の要望により、道路の縦断勾配とは反対側に側溝勾配を設けることとし、設置する側溝の規格を部分的に大きなものへと変更する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和3年10月22日		