

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 2 5 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 建設改良事業 市道並木外之久保線外1路線配水管布設替等工事		
	工事等箇所	牧之原市 坂部 地内		
	概 要	(水道施設工事) 配水管 PEφ40 L=47.5m      HPEφ50 L=541.4m HPEφ75 L=302.5m      添架管SGP-VD40A L=13.9m 仕切弁φ40 N=2基      仕切弁φ50 N=7基 仕切弁φ75 N=6基      既設弁撤去 N=7箇所 消火栓 N=2箇所      既設消火栓撤去 N=2箇所 給水工 N=20箇所      本舗装 A=214㎡		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年 7月 2日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	株式会社福泉 吉田支店		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町川尻897番地の1		
	契 約 金 額	¥31,075,000-	契 約 日	令和3年 7月 6日
	着 手 日	令和3年 7月 7日	完 成 期 日	令和4年 2月25日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥31,000,200-	変 更 契 約 日	令和4年 2月21日
	変 更 理 由	当初、発生土は、町の指定場所に搬出予定でいたが、一部区間の 残土の粘性度が高く再利用できないため、残土処分とする。 当該箇所は、牧之原市発注工事と同調して施工する箇所であり、 道路改良工事の施工範囲延長に伴い、水道工事範囲の延長が必要と なり、舗装の養生期間の確保が必要となったため、完成期日を延長 する。 道路改良工事の全面通行止め範囲内の施工について、不必要とな った交通整理人を減とする。		
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	令和4年3月4日		