

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第40号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 防災・安全交付金事業 下片岡山通り線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡・川尻 地内		
	概 要	(舗装工事) 【舗装工】舗装版切断 L=130m、舗装版破碎 A=1750m ² 殻運搬 V=87m ³ 、殻処分 V=87m ³ 表層 A=1750m ² 、路上路盤再生工 A=1750m ² 【区画線工】溶融式区画線 実線(白)W=15 cm L=610m 溶融式区画線 破線(白)W=15 cm L=130m 溶融式区画線 ゼブラ(白)W=45 cm L=31m 溶融式区画線 矢印・記号・文字(黄)W=15 cm換算 L=20m 【仮設工】交通誘導警備員 N=16人		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契約方式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和3年8月25日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契約金額	¥19,250,000-	契 約 日	令和3年8月27日
	着 手 日	令和3年8月30日	完成期日	令和3年12月2日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥23,287,000	変更契約日	令和3年11月8日
	変 更 理 由	施工方法及び使用機械を変更し、実工期を短縮するとともに、沿線の商業施設等の要望により一部施工内容を夜間作業に変更する。また、予算の範囲内で工事量を増加し、事業進捗を図り、増工に伴い工期を延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和3年12月10日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第40号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 防災・安全交付金事業 下片岡山通り線舗装修繕工事		
	工事等箇所	吉田町 片岡・川尻 地内		
	概 要	(舗装工事) 【舗装工】 舗装版切断 L=130m、舗装版破碎 A=1750m ² 殻運搬 V=87m ³ 、殻処分 V=87m ³ 表層 A=1750m ² 、路上路盤再生工 A=1750m ² 【区画線工】 熔融式区画線 実線(白)W=15 cm L=610m 熔融式区画線 破線(白)W=15 cm L=130m 熔融式区画線 ゼブラ(白)W=45 cm L=31m 熔融式区画線 矢印・記号・文字(黄)W=15 cm換算 L=20m 【仮設工】 交通誘導警備員 N=16人		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和3年8月25日
	契約相手方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	¥19,250,000-	契 約 日	令和3年8月27日
	着 手 日	令和3年8月30日	完成期日	令和3年12月2日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 期 日			