

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 4 8 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター建築付帯設備更新工事		
	工事等箇所	吉田町 住吉 地内		
	概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 建築機械工事 1式 空気調和機更新</li> <li>・ 建築電気工事 1式 動力設備更新 火災報知設備更新</li> </ul>		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	制限付き一般競争入札	入 札 日	令和3年9月27日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社ハローG		
	契約相手方 住 所	静岡市駿河区敷地2丁目4-5		
	契 約 金 額	¥21,330,100	契 約 日	令和3年10月15日
	着 手 日	令和3年10月18日	完 成 期 日	令和4年 3月 4日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥20,484,200	変 更 契 約 日	令和4年 3月 1日
	変 更 理 由	(1) 地下3階屋内消火栓について、調査の結果、更新する必要があることが確認できたため、屋内消火栓設備を1組増工する。 (2) 建築機械について、アスベストが含まれると想定される撤去機器のアスベスト含有試験を増工する。 (3) (2)のアスベスト含有試験を実施した結果、アスベストが含まれていないことが確認されたため、アスベスト処分費を減工する。当該撤去機器は金属くずでの発生材処分とする。 (4) 建築電気について、ケーブル配線作業、及び空調設備の点検のために点検口を2箇所増工する。		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		