

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表			
入 札 番 号	第 5 1 号	種 別	業 務 委 託
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 道路メンテナンス事業 愛宕歩道橋外2橋補修設計業務委託	
	工事等箇所	吉田町 大幡・片岡・川尻 地先	
	概 要	橋梁補修設計 3橋 塗膜調査 5橋	
	発注担当課	建設課	
契約関係	契 約 方 式	指名競争入札	入 札 日 令和2年9月30日
	契約相手方 商号又は名 称	服部エンジニア株式会社 島田事務所	
	契約相手方住 所	静岡県島田市東町38	
	契 約 金 額	¥12,430,000	契 約 日 令和3年8月26日
	着 手 日	令和3年8月27日	完 了 期 日 令和4年2月18日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号	
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥13,487,100	変 更 契 約 日 令和4年2月1日
	変 更 理 由	当初3橋（愛宕歩道橋、5号橋、問屋南橋）について、塗膜調査を実施していたが、5号橋において、有害物質であるPCBが検出された。事業進捗を図るために、補助事業の予算の範囲内において、塗膜調査を実施していない橋梁2橋（4号橋、7号橋）の塗膜調査を追加する。それに伴い、履行期間を令和4年3月25日まで延長する。	
	変 更 後 完 了 期 日	令和4年3月25日	