

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 4 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道 川尻南部汚水幹線工事（第3工区）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=160.60m 組立1号マンホール工（内径900mm） 2箇所 レジン製小型マンホール工（内径300mm） 1箇所 取付管工 10箇所 本舗装工 A=49㎡ （土木一式工事）		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年 9月10日
	契約相手方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町大幡 1364 番地の 1		
	契 約 金 額	¥19,151,000-	契 約 日	令和3年 9月14日
	着 手 日	令和3年 9月15日	完 成 期 日	令和4年 2月18日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥22,083,600-	変 更 契 約 日	令和4年 2月16日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 法線の変更及び既設構造物との離隔確保のため、路線延長を6.90m減、0号マンホールを1減とする。 ・ 「公共汚水樹設置位置届出書」の要望数により、取付管設置箇所を当初設計の想定より1箇所増とする。 ・ 現況の道路勾配並びに他工区との調整により、舗装復旧面積を21㎡を増とする。 ・ 1027路線の本舗装復旧減等により、交通整理人を3人減とする。 ・ 国からの依頼により、施工合理化調査と諸経費動向調査を追加する。 ・ 地下水低下工の影響により、井戸使用に支障をきたしているため、井戸枯れ防止対策を講じる。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		

