

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 6 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 防災・安全交付金事業 準用河川大窪川改修工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地先		
	概 要	（土木一式工事）施工延長 L=25m 河川土工 掘削 V=80m <sup>3</sup> 、路体(築堤)盛土 V=3m <sup>3</sup> 、 法面整形(盛土部)A=10m <sup>2</sup> 、 土砂等運搬 V=140m <sup>3</sup> 法覆護岸工 床掘り V=70m <sup>3</sup> 、埋戻し(転圧無)V=40m <sup>3</sup> 、 コンクリートブロック基礎 L=25m、コンクリートブロック積 A=84m <sup>2</sup> 、 胴込・裏込材(砕石)V=41m <sup>3</sup> 、天端コンクリート L=25m、 小口止 N=1 箇所 構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し V=1m <sup>3</sup> 、殻運搬・処分(Co 殻)V=1m <sup>3</sup> 仮 設 工 工事用道路盛土設置・撤去 V=90m <sup>3</sup> 、 大型土のう製作・設置・撤去 N=33 袋、 ポンプ排水 N=1 式、コルゲートパイプ L=58m、 交通誘導警備員 N=21 人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年9月10日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	¥11,858,000-	契 約 日	令和3年9月14日
	着 手 日	令和3年9月15日	完 成 期 日	令和4年1月7日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係 (第2回変更)	変 更 後 契 約 金 額	¥12,782,000-	変 更 契 約 日	令和4年2月4日
	変 更 理 由	左岸側の盛土部において、農業用車両等の通行の際、土砂が隣接する水路内に流出する恐れがあるため、植生土のうにより、土留めを実施し、盛土の安定を図る。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和4年2月18日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 5 6 号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 防災・安全交付金事業 準用河川大窪川改修工事		
	工事等箇所	吉田町 神戸 地先		
	概 要	（土木一式工事）施工延長 L=25m 河川土工 掘削 V=80m <sup>3</sup> 、路体（築堤）盛土 V=3m <sup>3</sup> 、 法面整形（盛土部）A=10m <sup>2</sup> 、 土砂等運搬 V=140m <sup>3</sup> 法覆護岸工 床掘り V=70m <sup>3</sup> 、埋戻し（転圧無）V=40m <sup>3</sup> 、 コンクリートブロック基礎 L=25m、コンクリートブロック積 A=84m <sup>2</sup> 、 胴込・裏込材（砕石）V=41m <sup>3</sup> 、天端コンクリート L=25m、 小口止 N=1 箇所 構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し V=1m <sup>3</sup> 、殻運搬・処分（Co 殻）V=1m <sup>3</sup> 仮 設 工 工事用道路盛土設置・撤去 V=90m <sup>3</sup> 、 大型土のう製作・設置・撤去 N=33 袋、 ポンプ排水 N=1 式、コルゲートパイプ L=58m、 交通誘導警備員 N=21 人日		
	発注担当課	建設課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年9月10日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	大石建設株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	吉田町大幡2130番地		
	契 約 金 額	¥11,858,000-	契 約 日	令和3年9月14日
	着 手 日	令和3年9月15日	完 成 期 日	令和4年1月7日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥12,595,000-	変 更 契 約 日	令和3年12月24日
	変 更 理 由	予算の範囲内で工事量を増加し、事業進捗を図り、増工に伴い工期を延長する。		
	変 更 後 完 成 期 日	令和4年2月18日		