

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 6 7 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 都市計画下水道事業 公共下水道 川尻南部汚水幹線工事（第6工区）		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	開削工（φ200） L=210.95m 組立1号マンホール工（内径900mm） 3箇所 組立楕円マンホール工（内径600mm×900mm） 1箇所 レジン製小型マンホール工（内径300mm） 3箇所 取付管工 17箇所 本舗装工 A=889㎡ （土木一式工事）		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和4年 3月25日
	契 約 相 手 方 商号又は名称	八木産業株式会社		
	契 約 相 手 方 住 所	榛原郡吉田町大幡 1364 番地の 1		
	契 約 金 額	¥32,373,000-	契 約 日	令和4年 3月29日
	着 手 日	令和4年 3月30日	完 成 期 日	令和4年 9月30日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥36,802,700-	変 更 契 約 日	令和4年 6月 8日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現地踏査により、既設の水道管との離隔確保が厳しい状況が分かったため、法線変更やマンホールの設置種類及び位置変更、水道管の移設等により対応する。変更により、路線延長を1.55m減とし、併せて、本舗装復旧面積を4㎡減とする。 ・ 試掘により確認した既設建造物の撤去復旧工等を追加する。 ・ 地下水低下工の影響により、井戸使用者に影響を及ぼす恐れがあるため、井戸枯れ防止対策を講じる。 ・ 水道管の移設や仮設水道の設置、既設建造物の撤去復旧等の追加による事業の増に伴い、交通誘導警備員を12人増とする。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		