

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第7号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 建設改良事業 榛南幹線配水管布設替工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	（水道施設工事） 配水管 HPEφ50 L=62.8m HPEφ75 L=1.3m HPEφ100 L=10.1m 仕切弁φ100 N=2基 既設弁撤去 N=2箇所 車道仮舗装 A=6㎡ 歩道仮舗装 A=36㎡		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年 5月10日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社兼祥		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉4307番地の1		
	契 約 金 額	¥3,619,000-	契 約 日	令和3年 5月14日
	着 手 日	令和3年 5月17日	完 成 期 日	令和3年 8月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥3,883,000-	変 更 契 約 日	令和3年 8月27日
	変 更 理 由	本工事は、下水道管理設に伴い、支障となる水道管を切断し、再度接続する工事であり、下水道管理設後でなければ水道管を再度接続する工事の着手ができないため、下水道工事の進捗状況に合わせて、完成期日を令和3年10月8日まで延長する。 また、下水道管及びマンホールの設置個所の変更に伴い、水道管の切断・接続箇所を変更する。		
	変 更 後 完 成（了）期 日	令和3年10月8日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第7号		種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 建設改良事業 榛南幹線配水管布設替工事		
	工事等箇所	吉田町 川尻 地内		
	概 要	（水道施設工事） 配水管 HPE φ 50 L=64.6m HPE φ 75 L=1.3m HPE φ 100 L=20.0m 仕切弁 φ 100 N=2 基 既設弁撤去 N=2 箇所 車道仮舗装 A=10 m ² 歩道仮舗装 A=37 m ²		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	令和3年 5月10日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社兼祥		
	契約相手方 住 所	吉田町住吉4307番地の1		
	契 約 金 額	¥3,619,000-	契 約 日	令和3年 5月14日
	着 手 日	令和3年 5月17日	完 成 期 日	令和3年 8月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥4,569,400-	変 更 契 約 日	令和3年10月 1日
	変 更 理 由	当初、下水道工事の掘削に合わせて水道管を切断する予定でしたが、マンホールの設置時間を確保できないため、事前に切断しそれに伴う数量を変更する。 また、マンホールを設置するにあたり、水道管が支障となるため、布設箇所を追加する。		
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	変更なし		