

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番	号	第21号	種 別	建設工事
工事等の 内 容	工 事 等 名	令和3年度 次世代育成支援対策施設整備事業 役場庁舎5階事務室改修		
	工事等箇所	吉田町役場		
	概 要	仮設工事 1式、既存解体撤去工事 1式 新規内装仕上げ工事 1式、電気設備工事 1式 雑工事 1式 (建築一式工事)		
	発注担当課	財政管理課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	令和3年5月19日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社浅沼組 静岡営業所		
	契約相手方 住 所	静岡市葵区追手町10番210号		
	契 約 金 額	4,928,000円	契 約 日	令和3年5月21日
	着 手 日	令和3年5月24日	完 成 期 日	令和3年8月2日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	<p>上記事業者は、平成6年度の役場庁舎建設工事の請負業者であることから、庁舎全体の構造を把握しており、また、これまでも庁舎各階における改修工事等を請け負っているため、現場の状況等にも精通している。</p> <p>本修繕は、子ども家庭総合支援拠点の早期整備・開設を目的としており、履行期間中であっても、通常業務に支障が生じないように施工を進める必要がある。</p> <p>現場の状況や建物の構造に精通し、安全かつ迅速に施工できるのは上記事業者のみであるため、契約予定業者として選定した。</p>		
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額		変 更 契 約 日	年 月 日
	変 更 理 由			
	変 更 後 完 成 (了) 期 日	年 月 日		

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
番 号	第21号	種 別	建設工事	
工事等の内 容	工 事 等 名	令和3年度 次世代育成支援対策施設整備事業 役場庁舎5階事務室改修		
	工事等箇所	吉田町役場		
	概 要	仮設工事 1式、既存解体撤去工事 1式 新規内装仕上げ工事 1式、電気設備工事 1式 雑工事 1式 (建築一式工事)		
	発注担当課	財政管理課		
契約関係	契 約 方 式	随意契約	見 積 書 徴 取 日	令和3年5月19日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社浅沼組 静岡営業所		
	契約相手方 住 所	静岡市葵区追手町10番210号		
	契 約 金 額	4,928,000円	契 約 日	令和3年5月21日
	着 手 日	令和3年5月24日	完 成 期 日	令和3年8月2日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	<p>上記事業者は、平成6年度の役場庁舎建設工事の請負業者であることから、庁舎全体の構造を把握しており、また、これまでも庁舎各階における改修工事等を請け負っているため、現場の状況等にも精通している。</p> <p>本修繕は、子ども家庭総合支援拠点の早期整備・開設を目的としており、履行期間中であっても、通常業務に支障が生じないように施工を進める必要がある。</p> <p>現場の状況や建物の構造に精通し、安全かつ迅速に施工できるのは上記事業者のみであるため、契約予定業者として選定した。</p>		
	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第2号			
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	4,953,300円	変 更 契 約 日	令和3年7月21日
	変 更 理 由	<p>関係課を含めた現場立会いにより決定した内容について、以下のとおり変更する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規に設置するローカウンターについて、寸法をL=1600からL=1500に変更する。 ・既設のピクチャーレール及びロッカー室内の鏡を再利用・再設置する。 ・改修により拡張したスペースに点検口を2ヶ所設置する。 ・電気設備工事のうち、非常用照明器具2台の設置について、本改修の対象範囲外であったため、設計から削除する。 		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		