
 

様式第４号（第４条・第５条関係） 

契 約 結 果 表 

入 札 番 号 第 ９ 号 種 別 建設工事 

工事等の

内  容 

工 事 等 名 平成３１年度 企業活動維持支援事業区域内舗装工事（高島７号線） 

工事等箇所 吉田町 川尻 地内 

概 要 

（舗装工事） 

【道路土工】掘削 V=130㎥、土砂等運搬 V=130㎥、路床盛土 V=90㎥ 

【舗装工】不陸整正（補足材あり） A=1,300㎡、不陸整正（補足材なし） A=216㎡ 

     表層・路盤（高島 7号線） A=1,300㎡、路盤（A車道舗装） A=87㎡ 

     基層（B車道舗装） A=216㎡、基層（A車道舗装） A=87㎡ 

     表層（A・B車道舗装） A=303㎡、表層・路盤（歩道部） A=66㎡ 

【縁石工】歩車道境界ブロック(A) L=8ｍ、歩車道境界ブロック(B) L=2ｍ 

【防護柵工】(A)転落防止柵 L=4ｍ、(B)転落防止柵 L=9ｍ、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 N=2箇所 

【区画線工】溶融式区画線（白）実線 w=15㎝ 未供用区間 L=310ｍ 

      溶融式区画線（白）実線 w=15㎝ L=110ｍ 

      溶融式区画線（白）破線 w=15㎝ L=15ｍ 

【構造物撤去工】舗装版切断 L=24ｍ、舗装版破砕 A=370㎡、殻運搬処理 V=26㎥ 

【仮設工】交通誘導警備員 N=14人 

発注担当課 建設課 

契約関係 

契 約 方 式 制限付き一般競争入札 入 札 日 令和元年５月２０日 

契 約 相 手 方 

商号又は名称 
曽根工業株式会社 

契約相手方

住 所 
榛原郡吉田町大幡 1168番地の 1 

契 約 金 額 ￥９，９９０，０００－ 契 約 日 令和元年６月４日 

着 手 日 令和元年６月５日 完成期日 令和元年８月９日 

随意契約の

相手方を選

定した理由 

 

適用法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 

変更契約

関 係 

変 更 後 

契 約 金 額 
 変更契約日   年  月  日 

変 更 理 由 

 

変 更 後 

完 成 期 日 
     年  月  日 

 

 

 



 

様式第４号（第４条・第５条関係） 

契 約 結 果 表 

入 札 番 号 第 ９ 号 種 別 建設工事 

工事等の

内  容 

工 事 等 名 平成３１年度 企業活動維持支援事業区域内舗装工事（高島７号線） 

工事等箇所 吉田町 川尻 地内 

概 要 

（舗装工事） 

【道路土工】掘削 V=120㎥、土砂等運搬 V=120㎥、路床盛土 V=90㎥ 

【舗装工】不陸整正（補足材あり） A=1,290㎡、不陸整正（補足材なし） A=281㎡ 

     表層・路盤（高島 7号線） A=1,290㎡、路盤（A車道舗装） A=87㎡ 

     基層（B車道舗装） A=281㎡、基層（A車道舗装） A=87㎡ 

     表層（A・B車道舗装） A=368㎡、表層・路盤（歩道部） A=71㎡ 

【縁石工】歩車道境界ブロック(A) L=8ｍ、歩車道境界ブロック(B) L=1ｍ 

【防護柵工】(A)転落防止柵 L=5ｍ、(B)転落防止柵 L=10ｍ、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 N=3箇所 

【区画線工】溶融式区画線（白）実線 w=15㎝ 未供用区間 L=310ｍ 

      溶融式区画線（白）実線 w=15㎝ L=130ｍ 

      溶融式区画線（白）破線 w=15㎝ L=20ｍ 

      溶融式区画線（黄）矢印・文字・記号 L=2ｍ 

【構造物撤去工】舗装版切断 L=25ｍ、舗装版破砕 A=95㎡、殻運搬処理 V=5㎥ 

        路面切削 A=281㎡、殻運搬処理(As) V=28㎥、殻運搬処理(土砂) V=6㎥ 

        ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し V=2㎥ 

【仮設工】交通誘導警備員 N=15人 

発注担当課 建設課 

契約関係 

契 約 方 式 制限付き一般競争入札 入 札 日 令和元年５月２０日 

契 約 相 手 方 

商号又は名称 
曽根工業株式会社 

契約相手方

住 所 
榛原郡吉田町大幡 1168番地の 1 

契 約 金 額 ￥９，９９０，０００－ 契 約 日 令和元年６月４日 

着 手 日 令和元年６月５日 完成期日 令和元年８月９日 

随意契約の

相手方を選

定した理由 

 

適用法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 

変更契約

関 係 

変 更 後 

契 約 金 額 
￥１０，６７９，０４０－ 変更契約日   令和元年８月５日 

変 更 理 由 

 当該箇所の大幡川幹線について、上層路盤がセメント改良されて

いることが判明し、当初設計のバックホウによる舗装版破砕と掘削

では１日で施工することは難しく、段差がある状態で道路を開放す

ることとなる。施工当日中に表層まで完工し、車両通行時の安全性

を確保するため路面切削工法に変更する。 

変 更 後 

完 成 期 日 
 変更なし 

 



 

様式第４号（第４条・第５条関係） 

契 約 結 果 表 

入 札 番 号 第 ９ 号 種 別 建設工事 

工事等の

内  容 

工 事 等 名 平成３１年度 企業活動維持支援事業区域内舗装工事（高島７号線） 

工事等箇所 吉田町 川尻 地内 

概 要 

（舗装工事） 

【道路土工】掘削 V=120㎥、土砂等運搬 V=120㎥、路床盛土 V=90㎥ 

【舗装工】不陸整正（補足材あり） A=1,290㎡、不陸整正（補足材なし） A=281㎡ 

     表層・路盤（高島 7号線） A=1,290㎡、路盤（A車道舗装） A=87㎡ 

     基層（B車道舗装） A=281㎡、基層（A車道舗装） A=87㎡ 

     表層（A・B車道舗装） A=368㎡、表層・路盤（歩道部） A=71㎡ 

【縁石工】歩車道境界ブロック(A) L=8ｍ、歩車道境界ブロック(B) L=1ｍ 

【防護柵工】(A)転落防止柵 L=5ｍ、(B)転落防止柵 L=10ｍ、ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 N=3箇所 

【区画線工】溶融式区画線（白）実線 w=15㎝ 未供用区間 L=310ｍ 

      溶融式区画線（白）実線 w=15㎝ L=130ｍ 

      溶融式区画線（白）破線 w=15㎝ L=20ｍ 

      溶融式区画線（黄）矢印・文字・記号 L=2ｍ 

【構造物撤去工】舗装版切断 L=25ｍ、舗装版破砕 A=95㎡、殻運搬処理 V=5㎥ 

        路面切削 A=281㎡、殻運搬処理(As) V=28㎥、殻運搬処理(土砂) V=6㎥ 

        ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し V=2㎥ 

【仮設工】交通誘導警備員 N=15人 

発注担当課 建設課 

契約関係 

契 約 方 式 制限付き一般競争入札 入 札 日 令和元年５月２０日 

契 約 相 手 方 

商号又は名称 
曽根工業株式会社 

契約相手方

住 所 
榛原郡吉田町大幡 1168番地の 1 

契 約 金 額 ￥９，９９０，０００－ 契 約 日 令和元年６月４日 

着 手 日 令和元年６月５日 完成期日 令和元年８月９日 

随意契約の

相手方を選

定した理由 

 

適用法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第   号 

変更契約

関 係 

変 更 後 

契 約 金 額 
 変更なし 変更契約日   令和元年８月８日 

変 更 理 由 

 当該施工箇所の高島７号線において、隣接する開発行為現場から

の雨水侵入が起因とされる舗装損傷が見受けられ、今後においても

同様の事案が発生することが懸念されることから、この原因究明及

び対策検討が必要となるため工期を延長する。 

変 更 後 

完 成 期 日 
 令和元年９月３０日 

 


