

## 建設工事発注見通し一覧表

令和2年7月1日現在

番号	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期	担当課
1	令和2年度 道路メンテナンス事業 中川原橋補修工事	吉田町 片岡地先	令和2年11月6日～ 令和3年3月25日	土木一式	橋梁補修 N=1橋	抽選型 指名競争入 札	令和2年10月 下旬	建設課
2	令和2年度 道路メンテナンス事業 五番橋補修工事	吉田町 川尻地先	令和2年11月6日～ 令和3年3月25日	土木一式	橋梁補修 N=1橋	抽選型 指名競争入 札	令和2年10月 下旬	建設課
3	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 準用河川大窪川改修工事	吉田町 片岡・神戸 地先	令和2年8月31日～ 令和3年3月25日	土木一式	ブロック積 A=325㎡ ガードレール L=50m 車道舗装 A=138㎡	抽選型 指名競争入 札	令和2年8月 下旬	建設課
4	令和2年度 準用河川大幡川不明橋撤去工事	吉田町 川尻地先	令和2年8月31日～ 令和2年12月7日	土木一式	旧橋撤去 N=1橋	抽選型 指名競争入 札	令和2年8月 下旬	建設課
5	令和2年度 防災・安全交付金事業 東名片岡線舗装修繕工事	吉田町 神戸地内	令和2年9月14日～ 令和2年12月15日	舗装	表層・路盤 A=1,100㎡ 区画線 L=300m	制限付き 一般競争入 札	令和2年9月 月上旬	建設課
6	令和2年度 道路メンテナンス事業 東臨港橋補修工事	吉田町 川尻地先	令和2年11月6日～ 令和3年3月25日	土木一式	橋梁補修 N=1橋	抽選型 指名競争入 札	令和2年10月 下旬	建設課
7	令和2年度 道路メンテナンス事業 大幡川幹線排水第2号橋梁補修工事	吉田町 川尻地先	令和2年11月6日～ 令和3年3月25日	土木一式	橋梁補修 N=1橋	抽選型 指名競争入 札	令和2年10月 下旬	建設課
8	令和2年度 町上3号線道路整備工事	吉田町 川尻地内	令和2年9月14日～ 令和3年3月1日	土木一式	道路築造 L=101m	抽選型 指名競争入 札	令和2年9月 月上旬	建設課
9	令和2年度 川尻地内道路冠水対策工事	吉田町 川尻地内	令和2年11月2日～ 令和3年3月4日	土木一式	水路改修 L=164m	抽選型 指名競争入 札	令和2年10月 下旬	建設課
10	令和2年度 社会資本整備総合交 付金事業 松下団地A棟居住性改 善工事	吉田町 住吉地内	令和2年9月1日～ 令和3年2月26日	建築一式	給水設備工 1式 給湯設備工 1式 ユニットバス工 1式 流し台工 1式 他	制限付き一般 競争入札	令和2年8月 下旬	都市環境課
11	令和2年度 建設改良事業 宮裏線外2路線配水管布設替工事	吉田町住吉地内	令和2年10月1日～ 令和3年2月28日	水道施設	HPEφ75×668m、地 下式消火栓1基	抽選型指名 競争入札	9月下旬 令和2年7月 中旬	上下水道課
12	令和2年度 水道管路緊急改善事 業 高区配水系送水管布設替工事	吉田町神戸地内	令和2年8月11日～ 令和3年2月19日	水道施設	DCIP(GX)φ250×810 m	制限付き一般 競争入札	令和2年8月 月上旬	上下水道課
13	令和2年度 建設改良事業 町上3号線配水管布設工事	吉田町川尻地内	令和2年9月1日～ 令和2年12月18日	水道施設	HPEφ50×100m	抽選型指名 競争入札	令和2年8月 下旬	上下水道課
14	令和2年度 建設改良事業 市道坂部細江線配水管布設等工 事	牧之原市坂部地内	令和2年11月4日～ 令和3年2月26日	水道施設	HPEφ100×25m、 HPEφ75×310m	抽選型指名 競争入札	令和2年10月 下旬	上下水道課
15	令和2年度 建設改良事業 市道坂部52号線外1路線配水管布 設等工事	牧之原市坂部地内	令和2年11月4日～ 令和3年2月26日	水道施設	HPEφ100×46m、PE φ40×120m、PEφ25 ×52m、SGP-VDφ40 ×7m	抽選型指名 競争入札	令和2年10月 下旬	上下水道課
16	令和2年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡2号污水幹線工事 (第1工区)	吉田町片岡地内	令和2年9月28日～ 令和3年2月28日	土木一式	管渠工 L=291.80m	抽選型指名 競争入札	令和2年9月 下旬	上下水道課
17	令和2年度 都市計画下水道事業 公共下水道 川尻南部污水幹線工事 (第1工区)	吉田町川尻地内	令和2年9月28日～ 令和3年2月28日	土木一式	管渠工 L=240.50m	抽選型指名 競争入札	令和2年9月 下旬	上下水道課
18	令和2年度 都市計画下水道事業 公共下水道 住吉2号污水幹線管渠更 新工事	吉田町住吉地内	令和2年10月1日～ 令和3年2月28日	土木一式	マンホール更新 1箇 所 管渠更生工 L= 46m	抽選型指名 競争入札	令和2年 9月下旬	上下水道課

番号	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期	担当課
19	令和2年度 水産物供給基盤機能保全事業 吉田漁港4号岸壁防食工事	吉田町 住吉地内	令和2年10月1日～ 令和3年3月12日	土木一式	電気防食工 L=100m	制限付き一般 競争入札	令和2年9月 下旬	産業課
20	令和2年度 水産物供給基盤機能保全事業 吉田漁港港内泊地浚渫工事	吉田町 住吉地先	令和2年10月1日～ 令和3年3月12日	しゅんせつ	浚渫工 V=12,000m <sup>3</sup>	制限付き一般 競争入札	令和2年9月 下旬	産業課
21	令和2年度 吉田漁港多目的広場付帯施設(管理 道設置)工事	吉田町 住吉地先	令和2年11月1日～ 令和3年3月12日	とび・土工 コンクリート	盛土工 V=2,300m <sup>3</sup>	制限付き一般 競争入札	令和2年10月 下旬	産業課
22	令和2年度 地震・津波対策等減 災交付金事業 防災行政無線(移動系)整備工事	吉田町地内	令和2年9月1日～ 令和3年3月15日	電気通信	防災行政無線(移動 系)のデジタル化工事	制限付き一般 競争入札	令和2年8月	防災課
23	令和2年度 中央小学校外構改修工事	中央小学校	令和2年10月上旬 ～令和3年2月上旬	土木一式	フェンス設置L=60m 掘削工V=30m <sup>3</sup> 樹木伐採N=1式	抽選型指名 競争入札	令和2年10月 月上旬	学校教育課
24	令和2年度 自彊小学校外構改修工事	自彊小学校	令和2年10月上旬 ～令和3年2月上旬	土木一式	フェンス設置L=40m 砕石舗装工A=690m <sup>2</sup>	抽選型指名 競争入札	令和2年10月 月上旬	学校教育課
25	令和元年度(繰越明許) 小中学校Wi-Fi環境整備工事	住吉小学校 中央小学校 自彊小学校 吉田中学校	令和2年9月上旬～ 令和3年1月下旬	電気通信	LAN配線一式 LAN機器設置一式	制限付き一般 競争入札	令和2年8月 下旬	学校教育課