

建設工事発注見通し一覧表

令和2年4月1日現在

番号	工事の名称	工事の場所	工事の期間	工事の種別	工事の概要	入札及び契約の方法	入札時期	担当課
1	令和2年度 吉田町内安全施設設置工事 (区画線工)	吉田町 大幡・住吉 地内	令和2年6月8日～ 令和2年8月24日	塗装	区画線 L=3,200m	制限付き 一般競争入 札	令和2年6月 月上旬	建設課
2	令和2年度 防潮堤整備工事(その2)	吉田町 川尻地内	令和2年6月8日～ 令和3年3月12日	土木一式	整地 V=33,500㎡ 張芝 A=43,490㎡ 階段設置 N=7箇所 坂路舗装 A=1,440㎡	制限付き 一般競争入 札	令和2年5月 月下旬	建設課
3	令和2年度 準用河川大幡川堤防補修工事	吉田町 川尻地先	令和2年6月29日～ 令和2年9月11日	土木一式	築堤盛土 V=100㎡ ネットフェンス設置 L=99m 植生シート A=300㎡	抽選型 指名競争入 札	令和2年6月 月下旬	建設課
4	令和2年度 道路メンテナンス事業 中川原橋補修工事	吉田町 片岡地先	令和2年8月7日～ 令和3年2月26日	土木一式	橋梁補修 N=1橋	抽選型 指名競争入 札	令和2年8月 月上旬	建設課
5	令和2年度 道路メンテナンス事業 出水川橋補修工事	吉田町 神戸地先	令和2年8月7日～ 令和3年2月26日	土木一式	橋梁補修 N=1橋	抽選型 指名競争入 札	令和2年8月 月上旬	建設課
6	令和2年度 社会資本整備総合交付金事業 準用河川大窪川改修工事	吉田町 片岡・神戸 地先	令和2年8月31日～ 令和3年3月25日	土木一式	ブロック積 A=325㎡ ガードレール L=50m 車道舗装 A=138㎡	抽選型 指名競争入 札	令和2年8月 月下旬	建設課
7	令和2年度 準用河川大幡川不明橋撤去工事	吉田町 川尻地先	令和2年8月31日～ 令和2年12月7日	土木一式	旧橋撤去 N=1橋	抽選型 指名競争入 札	令和2年8月 月下旬	建設課
8	令和2年度 防災・安全交付金事業 東名片岡線舗装修繕工事	吉田町 神戸地内	令和2年9月14日～ 令和2年12月15日	舗装	表層・路盤 A=1,100㎡ 区画線 L=300m	制限付き 一般競争入 札	令和2年9月 月上旬	建設課
9	令和2年度 道路メンテナンス事業 東臨港橋補修工事	吉田町 川尻地先	令和2年9月14日～ 令和3年2月26日	土木一式	橋梁補修 N=1橋	抽選型 指名競争入 札	令和2年9月 月上旬	建設課
10	令和2年度 道路メンテナンス事業 大幡川幹線排水第2号橋梁補修 工事	吉田町 川尻地先	令和2年9月14日～ 令和3年2月26日	土木一式	橋梁補修 N=1橋	抽選型 指名競争入 札	令和2年9月 月上旬	建設課
11	令和2年度 町上3号線道路整備工事	吉田町 川尻地内	令和2年9月14日～ 令和3年3月1日	土木一式	道路築造 L=101m	抽選型 指名競争入 札	令和2年9月 月上旬	建設課
12	令和2年度 川尻地内道路冠水対策工事	吉田町 川尻地内	令和2年11月2日～ 令和3年3月4日	土木一式	水路改修 L=164m	抽選型 指名競争入 札	令和2年10月 月下旬	建設課
13	令和2年度 社会資本整備総合交 付金事業 松下団地A棟居住性改 善工事	吉田町 住吉地内	令和2年9月1日～ 令和3年2月26日	建築一式	給水設備工 1式 給湯設備工 1式 ユニットバス工 1式 流し台工 1式 他	制限付き一般 競争入札	令和2年8月 月下旬	都市環境課
14	令和2年度 建設改良事業 国道150号外1路線配水管布設替 工事	吉田町 片岡地内	令和2年4月30日～ 令和2年9月30日	水道施設	HPE φ100×10m、φ 75×54m、PE φ40×30 m	抽選型指名 競争入札	令和2年4月 月下旬	上下水道課
15	令和2年度 建設改良事業 宮裏線外2路線配水管布設替工事	吉田町 住吉地内	令和2年5月15日～ 令和2年10月30日	水道施設	HPE φ75×668m、地 下式消火栓1基	抽選型指名 競争入札	令和2年5月 月上旬	上下水道課
16	令和2年度 水道管路緊急改善事 業 高区配水系導・配水管布設替 工事	吉田町 大幡地内	令和2年6月1日～ 令和2年10月30日	水道施設	DCIP(GX) φ200×173 m、HPE φ100×242m	抽選型指名 競争入札	令和2年5月 月下旬	上下水道課
17	令和2年度 水道管路緊急改善事 業 高区配水系送水管布設替工事 (第1工区)	吉田町 神戸地内	令和2年7月3日～ 令和2年12月25日	水道施設	DCIP(GX) φ250×390m	抽選型指名 競争入札	令和2年6月 月下旬	上下水道課
18	令和2年度 水道管路緊急改善事 業 高区配水系送水管布設替工事 (第2工区)	吉田町 神戸地内	令和2年7月3日～ 令和2年12月25日	水道施設	DCIP(GX) φ250×420 m	抽選型指名 競争入札	令和2年6月 月下旬	上下水道課
19	令和2年度 建設改良事業 町上3号線配水管布設工事	吉田町 川尻地内	令和2年9月1日～ 令和2年12月18日	水道施設	HPE φ50×100m	抽選型指名 競争入札	令和2年8月 月下旬	上下水道課

20	令和2年度 建設改良事業 市道坂部細江線配水管布設等工 事	牧之原市 坂部地内	令和2年11月4日～ 令和3年2月26日	水道施設	HPE φ100×25m、 HPE φ75×310m	抽選型指名 競争入札	令和2年10月 下旬	上下水道課
21	令和2年度 建設改良事業 市道坂部52号線外1路線配水管布 設等工	牧之原市 坂部地内	令和2年11月4日～ 令和3年2月26日	水道施設	HPE φ100×46m、PE φ40×120m、PE φ25 ×52m、SGP-VD φ40 ×7m	抽選型指名 競争入札	令和2年10月 下旬	上下水道課
22	令和2年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡2号汚水幹線工事 (第1工区)	吉田町 片岡地内	令和2年6月1日～ 令和2年11月30日	土木一式	管渠工 L=291.80m	抽選型指名 競争入札	令和2年 5月下旬	上下水道課
23	令和2年度 都市計画下水道事業 公共下水道 川尻南部汚水幹線工事 (第1工区)	吉田町 川尻地内	令和2年6月1日～ 令和2年11月30日	土木一式	管渠工 L=240.50m	抽選型指名 競争入札	令和2年 5月下旬	上下水道課
24	令和2年度 都市計画下水道事業 公共下水道 マンホール浮上抑制工事	吉田町 住吉地内	令和2年7月1日～ 令和2年11月30日	土木一式	マンホール浮上防止対 策 11箇所	抽選型指名 競争入札	令和2年 6月下旬	上下水道課
25	令和2年度 都市計画下水道事業 公共下水道 住吉2号汚水幹線管渠更 新工事	吉田町 住吉地内	令和2年10月1日～ 令和3年2月28日	土木一式	マンホール更新 1箇 所 管渠更生工 L= 46m	抽選型指名 競争入札	令和2年 9月下旬	上下水道課
26	令和2年度 都市計画下水道事業 公共下水道 吉田浄化センター 反応タンク耐震補強工事	吉田町 住吉地内	令和2年5月1日～ 令和2年12月28日	土木一式	せん断補強鉄筋 可とう継手	制限付き一般 競争入札	令和2年 4月下旬	上下水道課
27	令和2年度 水産物供給基盤機能保全事業 吉田漁港4号岸壁防食工事	吉田町 住吉地内	令和2年10月1日～ 令和3年3月12日	土木一式	電気防食工 L=100m	制限付き一般 競争入札	令和2年9月 下旬	産業課
28	令和2年度 水産物供給基盤機能保全事業 吉田漁港港内泊地浚渫工事	吉田町 住吉地先	令和2年10月1日～ 令和3年3月12日	しゅんせつ	浚渫工 V=12,000m ³	制限付き一般 競争入札	令和2年9月 下旬	産業課
29	令和2年度 農山漁村地域整備交付金 吉田漁港多目的広場盛土工事	吉田町 住吉地先	令和2年6月15日～ 令和2年11月30日	とび・土工 コンクリート	盛土工 V=6,300m ³	制限付き一般 競争入札	令和2年6月 中旬	産業課
30	令和2年度 吉田漁港多目的広場付帯施設(管 理道設置)工事	吉田町 住吉地先	令和2年11月1日～ 令和3年3月12日	とび・土工 コンクリート	盛土工 V=2,300m ³	制限付き一般 競争入札	令和2年10月 下旬	産業課
31	令和2年度 地震・津波対策等減 災交付金事業 防災行政無線(移動系)整備工事	吉田町地内	令和2年9月1日～ 令和3年3月15日	電気通信	防災行政無線(移動 系)のデジタル化工事	制限付き一般 競争入札	令和2年8月	防災課
32	令和2年度 中央小学校外構改修工事	中央小学校	令和2年7月上旬～ 令和2年10月下旬	土木一式	フェンス設置L=60m	抽選型指名 競争入札	令和2年6月 下旬	学校教育課
33	令和2年度 自彊小学校外構改修工事	自彊小学校	令和2年6月上旬～ 令和2年9月下旬	土木一式	フェンス設置L=40m 砕石舗装工=690m ²	抽選型指名 競争入札	令和2年5月 下旬	学校教育課
34	令和元年度(繰越明許) 小中学校Wi-Fi環境整備工事	住吉小学校 中央小学校 自彊小学校 吉田中学校	令和2年9月上旬～ 令和3年1月下旬	電気通信	LAN配線一式 LAN機器設置一式	制限付き一般 競争入札	令和2年8月 下旬	学校教育課
35	令和2年度 吉田町総合体育館空調設備設置 工事	吉田町 住吉地内	令和2年7月上旬～ 令和3年3月中旬	管	空調設備設置 非常用発電機更新 受変電設備更新	制限付き一般 競争入札	令和2年5月 中旬	生涯学習課