

様式第4号（第4条・第5条関係）

契 約 結 果 表				
入 札 番 号	第 29 号	種 別	建設工事	
工事等の 内 容	工 事 等 名	平成30年度 都市計画下水道事業 公共下水道 片岡1号污水幹線工事（第3工区）		
	工事等箇所	吉田町 住吉・片岡 地内		
	概 要	（土木一式工事） 開削工（φ200） L=173.20m 組立1号マンホール工（内径900mm） 3箇所 レジン製小型マンホール工（内径300mm） 3箇所 取付管工 6箇所 舗装工 A=420㎡		
	発注担当課	上下水道課		
契約関係	契 約 方 式	抽選型指名競争入札	入 札 日	平成30年7月19日
	契約相手方 商号又は名称	株式会社 兼祥		
	契約相手方 住 所	榛原郡吉田町住吉 4307 番地の 1		
	契 約 金 額	¥23,351,760-	契 約 日	平成30年7月23日
	着 手 日	平成30年7月24日	完 成 期 日	平成31年1月31日
	随意契約の 相手方を選 定した理由	適用法令：地方自治法施行令第167条の2第1項第 号		
変更契約 関 係	変 更 後 契 約 金 額	¥25,729,920-	変 更 契 約 日	平成31年1月10日
	変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホール設置位置の変更により、No.420-2～No.420-4 マンホール区間と、No.423-2～No.426-1 マンホール区間の延長を変更する。</li> <li>・ウェルポイントポンプ設置撤去組数について、地下水が多いことから1組増工し、低圧受電設備についても1箇所増工する。</li> <li>・舗装復旧面積について、本工事で復旧する最上流部マンホールの舗装復旧を、上流部下水道工事で復旧することとしたため、舗装復旧面積を変更する。</li> <li>・交通誘導警備員Aについて、バス停留所に向かう歩道橋からのバス利用者や、歩行者の誘導、現場の安全確保を図るため64人から87人に増員する。</li> </ul>		
	変 更 後 完 成 期 日	変更なし		